

(別紙)

令和2年度 北広島町公共工事発注予定一覧

【総務課】

工事名	場所	工事種別	工事概要	工期	発注時期	発注結果
川戸地区きたひろネットケーブル移転工事	北広島町 川戸	電気通信	ケーブル移転張替	2か月	第1四半期	発注済

【まちづくり推進課】

工事名	場所	工事種別	工事概要	工期	発注時期	発注結果
コアゾーン整備工事(土木)	北広島町 有田	土木一式	広場整備	9か月	第1四半期	発注済
コアゾーン整備工事(建築)	北広島町 有田	建築一式	建築物付帯設備	9か月	第1四半期	発注済
北広島町まちづくりセンター ネットワーク構築工事	北広島町 有田	情報通信	ネットワーク構築	5か月	第3四半期	発注済

【商工観光課】

工事名	場所	工事種別	工事概要	工期	発注時期	発注結果
千代田IC前トイレ解体工事	北広島町 有田	解体	トイレ解体	3か月	第1四半期	
芸北オークガーデン空調設備工事	北広島町 芸北	設備一式	空調設備取替	6か月	第1四半期	発注済

【農林課】

工事名	場所	工事種別	工事概要	工期	発注時期	発注結果
令和2年度農地耕作条件改善事業 北広島町二期工事	北広島町 西宗	土木一式	土地改良	8か月	第3四半期	

【上下水道課】

工事名	場所	工事種別	工事概要	工期	発注時期	発注結果
千代田浄化センター増設工事 【機械設備3期工事】	北広島町 壬生	機械	設備増設	10か月	第1四半期	発注済
千代田浄化センター増設工事 【電気設備その5】	北広島町 壬生	電気	設備増設	10か月	第1四半期	発注済
大朝・新庄浄化センター 機械設備改築更新工事	北広島町 新庄・大朝	機械	設備更新	10か月	第1四半期	発注済
有間地区配水管布設替工事	北広島町 有間	土木一式	水道配水管布設	4か月	第3四半期	
大朝間所地区配水管布設2-1工事	北広島町 大朝	水道施設	水道配水管布設	3か月	第2四半期	発注済
壬生浄水場6・7号池補砂工事	北広島町 壬生	水道施設	補砂工事	5か月	第3四半期	発注済
浄水場取水ポンプ外取替工事	北広島町 壬生・本地	機械・電気	更新工事	4か月	第2四半期	発注済
壬生浄水場配水池電動弁取替工事	北広島町 壬生	機械・電気	更新工事	4か月	第2四半期	発注済

【建設課】

工 事 名	場 所	工事種別	工事概要	工 期	発注時期	発注結果
町営住宅長寿命化工事 (十日市第2団地屋根修繕)	北広島町 有田	建築一式	屋根修繕	3か月	第3四半期	
普通河川中郷川河川災害復旧工事 (R1-第111号 前末宅前)	北広島町 川西	土木一式	河川工事	10か月	第1四半期	発注済
普通河川小枝川河川災害復旧工事 (R1-第113号 5826番地先)	北広島町 大朝	土木一式	河川工事	8か月	第1四半期	発注済
普通河川田原川河川災害復旧工事 (R1-第114号 碓井宅裏)	北広島町 田原	土木一式	河川工事	10か月	第1四半期	発注済
普通河川今田川河川災害復旧工事 (R1-第115号 本郷橋付近)	北広島町 今田	土木一式	河川工事	8か月	第1四半期	発注済
普通河川今田川河川災害復旧工事 (R1-第116号 富田宅沖)	北広島町 後有田	土木一式	河川工事	8か月	第1四半期	発注済
普通河川大倉谷川河川災害復旧工事 (R1-第117号 大倉橋下)	北広島町 川戸	土木一式	河川工事	8か月	第1四半期	発注済
普通河川本郷川河川災害復旧工事 (R1-第118号 森山宅下)	北広島町 宮迫	土木一式	河川工事	8か月	第1四半期	発注済
普通河川石井谷川河川災害復旧工事 (R1-第119号 今知宅沖)	北広島町 石井谷	土木一式	河川工事	8か月	第1四半期	発注済
普通河川堂光川河川災害復旧工事 (R1-第120号 高田宅沖)	北広島町 都志見	土木一式	河川工事	8か月	第1四半期	発注済
普通河川今田川河川災害復旧工事 (R1-第123号 中野宅前)	北広島町 今田	土木一式	河川工事	8か月	第1四半期	発注済
普通河川岩倉中川河川災害復旧工事 (R1-第124号 中西宅裏)	北広島町 阿坂	土木一式	河川工事	8か月	第1四半期	発注済
普通河川瀬山川河川災害復旧工事 (R1-第125号 伊藤モータース裏)	北広島町 都志見	土木一式	河川工事	8か月	第1四半期	発注済
町道壬生南方線道路改良工事	北広島町 南方	土木一式	道路改良	8か月	第1四半期	発注済
町道横路線道路改良工事	北広島町 新庄	土木一式	道路改良	8か月	第1四半期	発注済
町道瀬山萩原線道路改良工事	北広島町 阿坂	土木一式	道路改良	8か月	第1四半期	発注済
町道尾長線道路改良工事	北広島町 川戸	土木一式	道路改良	6か月	第3四半期	
町道河本中出線道路改良工事	北広島町 有田	土木一式	道路改良	6か月	第1四半期	発注済
橋梁修繕工事(上鷄木1号橋)	北広島町 戸谷	土木一式	橋梁補修	5か月	第1四半期	発注済
橋梁架換工事(神崎橋その1)	北広島町 南方	土木一式	橋梁補修	10か月	第1四半期	発注済
橋梁架換工事(神崎橋その2)	北広島町 南方	土木一式	橋梁補修	6か月	第3四半期	
町道中郷上正寺線道路災害復旧工事	北広島町 戸谷	土木一式	災害復旧	6か月	第3四半期	
町道吉木掛札線道路災害復旧工事	北広島町 吉木	土木一式	災害復旧	4か月	第3四半期	
町道出原茂村線道路災害復旧工事	北広島町 南方	土木一式	災害復旧	4か月	第3四半期	
町道溝口藤屋郷線道路災害復旧工事	北広島町 溝口	土木一式	災害復旧	4か月	第3四半期	
斉藤農地災害復旧工事(R元年災)	北広島町 移原	土木一式	災害復旧	3か月	第1四半期	発注済

佐々木1農地災害復旧工事(R元年災)	北広島町 阿坂	土木一式	災害復旧	3か月	第1四半期	発注済
河野農地災害復旧工事(R元年災)	北広島町 阿坂	土木一式	災害復旧	3か月	第1四半期	発注済
滝脇水路災害復旧工事(R元年災)	北広島町 阿坂	土木一式	災害復旧	3か月	第1四半期	発注済
瀧の口頭首工災害復旧工事(R元年災)	北広島町 阿坂	土木一式	災害復旧	4か月	第1四半期	
林道城岩線舗装工事	北広島町 中祖	土木一式	道路改良	4か月	第2四半期	発注済
野田地区小規模崩壊地復旧工事	北広島町 筏津	土木一式	法面工事	5か月	第2四半期	発注済
愛宕原地区小規模崩壊地復旧工事	北広島町 大朝	土木一式	法面工事	6か月	第2四半期	発注済
農道溝口戸谷線災害復旧工事	北広島町 戸谷	土木一式	災害復旧	7か月	第1四半期	発注済

【学校教育課】

工 事 名	場 所	工事種別	工事概要	工 期	発注時期	発注結果
八重東小学校校舎改修工事	北広島町 有田	建築一式	建築改修工事	12か月	第3四半期	発注済
八重東小学校 点検用階段設置・体育館 雨漏り対策工事	北広島町 有田	建築一式	建築改修工事	3か月	第4四半期	
豊平中学校 トイレ改修工事	北広島町 都志見	建築一式	建築改修工事	3か月	第4四半期	

【生涯学習課】

工 事 名	場 所	工事種別	工事概要	工 期	発注時期	発注結果
芸北運動公園電気設備・配管復旧工事	北広島町 細見	電気工事	災害復旧	3か月	第3四半期	発注済

注：記載された内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加が有り得るものである。