

第8期北広島町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定のスケジュール

資料 6

工程		4月	5月	6月	7月	備考
計画案作成	人口・事業量推計、介護保険料算出		□人口推計・給付実績分析			□事業量推計・保険料算出は国の動向に合わせる
	施策・事業の検討					
	計画体系・骨子案作成			□体系案・骨子案作成	□検討	
策定委員会			第1回 ◎			□第1回 ニーズ調査結果概要 第7期計画の点検・評価

工程		8月	9月	10月	11月	備考
計画案作成	人口・事業量推計、計画目標量・介護保険料算出					□事業量推計・保険料算出は国の動向に合わせる
	施策・事業の検討					
	計画案作成	□計画素案作成	□検討・修正	□関係課確認	□計画案調整	□10月関係課確認・調整 □11月策定委員会において検討
策定委員会		第2回 ◎			第3回 ◎	□第2回 調査結果・課題・骨子案 □第3回 素案・保険料案

工程		12月	1月	2月	3月	備考
計画案作成	人口・事業量推計、計画目標量・介護保険料算出	□調整				
	計画案作成	□調整				□1月パブコメ意見反映 □1月関係課最終調整
	パブリックコメントの実施	□パブリックコメント実施				□12月実施
策定委員会			第4回 ◎			□4回 パブコメ結果・計画最終案 保険料最終