

◆ 第2次北広島町長期総合計画後期基本計画策定業務 実施スケジュール (案) ◆

内容	8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
<b>現状把握</b>																								
・社会動向の整理	→																							
・町の現状把握	→																							
・関連計画の整理・分析	→																							
・指標の検証							→																	
・トップヒアリングの実施				27日																				
<b>住民意識調査</b>																								
・調査内容の確認	→																							
・印刷・発送							→																	
・配布・回収・集計										→														
・報告書作成													→											
<b>庁内ヒアリング (計画の点検・評価)</b>																								
・ヒアリングシート作成、配布				→																				
・整理、分析							→																	
<b>関係団体ヒアリング</b>																								
・ヒアリングシート作成、配布				→																				
・整理、分析							→																	
<b>インタビュー型ワークショップ</b>																								
・セグメント・参加者検討	→																							
・意見聴取シート作成・配布				→																				
・実施調整・実施							→																	
・結果とりまとめ													→											
<b>全体まとめ</b>																								
・報告書等とりまとめ																→								
<b>計画策定</b>																								
・計画策定案検討																						→		
<b>会議運営</b>																								
・まちづくり総合委員会							●						↔									↔		
適宜、まちづくり総合委員会に報告、委員より助言及び提案を行う																								