

都市再生整備計画 フォローアップ報告書
役場周辺地区

令和6年8月

広島県北広島町

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生計画に記載した目標を定量化する指数の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見		
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性			
指標1	地域活性化拠点の利用者数	人/年	26,000	28,000	31,373	確定	○	あり	●	40,150	令和6年4月	○		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	北広島町まちづくりセンター・ホケットパーク・駐車場・道路など役場周辺地区を一体的に整備したことで、魅力が向上し来訪者数が増加している。
						見込み		●							
指標2	交流拠点の利用者数	人/年	2,500	6,100	6,700	確定	○	あり	●	7,450	令和6年4月	○		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	北広島町まちづくりセンター・ホケットパーク・駐車場・道路など役場周辺地区を一体的に整備したことで、魅力が向上し来訪者数が増加している。
						見込み		●							
指標3	地域福祉講座の参加者数	人/年	58	160	27	確定	△	あり	●	72	令和6年4月	△	地域福祉において、新型コロナウイルスの影響が残っている。	<input checked="" type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	新型コロナウイルスの影響は残っているが、事後評価時点より参加者数は増加している。新型コロナウイルスの影響が軽減されることによって、参加者数は増加すると考えられる。
						見込み		●							
指標4	高速バス利用者数	人/年	19,527	23,400	13,886	確定	△	あり	●	16,854	令和6年4月	△	予想以上に新型コロナウイルスによる利用者の減少が続いている。	<input checked="" type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	新型コロナウイルスによって減少した高速バスの利用者数が回復していない。また、利用者の減少による減便なども利用者の回復を遅らせている。
						見込み		●							

様式4-② その他の数値指数の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見		
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性			
その他の数値指標1	利用者アンケート(まちづくりセンター、芝生広場の印象)	%	—	/	95.5%	確定	●	/	/	89.1%	令和6年4月	/		<input checked="" type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	8割以上の人が、「非常に良い・良い」と評価しており、まちづくりセンター・芝生広場の整備により、住民の高い満足度を得ることができている。
その他の数値指標2	民間主催のセミナー参加者数	人/年	—	/	114名	確定	●	/	/			/		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
その他の数値指標3	駐車場の充足度	%	61.0%	/	96.1%	確定	●	/	/	79.3%	令和6年4月	/		<input checked="" type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	令和2年度時点では、道の駅内に設けられているパークアンドライド専用台数を上回る利用がされていると考えられた。新たにパークアンドライドの駐車場を整備したことで、駐車場の台数の適正化が図られたと考えられる。

2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4-③ 「今後のまっづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5-③に記載した 今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
成果を持続させるために 行う方策	地域活動拠点としての利便性の向上 イベント等の定期的な開催による地域交 流の促進	まちづくりセンターとポケットパークを会場とした イベントの開催	絵本フェスタなどまちづくりセンターと芝生広場 を会場としたイベントを開催し、多くの住民の方 が来場した。 9/3 絵本フェスタ 来場者約800人	
改善策 ・まちづくりの目標を達成するた めの改善策 ・残された課題・新たな課題への 対応策 ・その他 必要な改善策	まちづくりセンターの地域コミュニティ振興 の拠点としての認知度の向上	まちづくりセンターとポケットパーク、北広島町 役場を会場としたイベントの開催	千代田まつりと北広島町産業フェアという、これ まで別々に開催されていたイベントが同時開催 された。施設を整備したことで新しい取り組みが できるようになった。	
	適切な駐車場誘導	主要道路へ誘導看板(標識)を設置	高速道路のインターチェンジに接続する主要道 路から適切な駐車場へ、各施設の利用者を誘 導できるようになった。	

様式4-④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項