

概略工事工程表

令和7年度 研修宿泊センターグリーンヒルおおあさ改修工事

工種	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
グリーンヒルおおあさ 営業日程等	営業期間	営業期間 (夏季繁忙期)	営業期間 (夏季繁忙期)	営業期間 (夏季繁忙期)						営業期間
1工区										
外部、外構工事					外構、樋、庇					
食堂・厨房改修工事					機器取り外し	機器搬入				
アクセスポイント設置工事					機器設置					
2工区										
浴室改修工事						機械設備				
トイレ・洗面改修工事						機械設備				
照査、検査							中間検査	完了検査		

特記事項

- ・概略工程表は発注者の考えを示したもので、各工区の工事内容を統合または変更してもよい。
- ・各工区の工事を並行して施工することは可能である。
- ・7月中旬から9月末までの期間は、宿泊の繁忙期となるので、その期間は当該施設が営業できる工程とすること。
- ・9月下旬に宿泊等予約がない場合は、工事着手(開始)を早めることは可能である。