

第 3 次北広島町長期総合計画等 策定スケジュール（予定）

	令和 7 年（2025 年）度												令和 8 年（2026 年）度											
	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
第 3 次長期総合計画 第 4 期総合戦略	基礎調査・ヒアリング・方針検討 → → →												基本 構想	骨子	素案	パブコメ	答申	議会						
まちづくり総合委員会							諮問					R6事業 の評価											答申	
基本構想													●											
基本計画														●		●								
施策体系														●		●								
目標指標														●		●								
パブリックコメント																			●					
業務委託							プロポ	契約																完了
住民アンケート							設問 設定	配布	回収	集計	→	→	まとめ											
関係団体ヒアリング・ワークショップ							実施	→	→	→	→	→												
現行計画の評価・検証							実施	→	→	→	→	→												
計画冊子・概要版作成																					デザイン	印刷	納品	