

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成 27 年 2 月 23 日

計画の名称	北広島町都市公園施設長寿命化計画策定事業（防災・安全）		
計画の期間	平成23年度 ～ 平成25年度（3年間）	交付対象	北広島町
計画の目標			

○公園施設（千代田運動公園及び豊平総合運動公園）の維持管理を事後保全的管理から予防保全的管理へ転換し、施設の更新需要へ効果的・効率的に対応することで、安全性の確保やライフサイクルコストの削減を図る。

計画の成果目標（定量的指標）

上記公園施設の老朽化が今後進展していくことから、機能低下とならないように長寿命化計画を策定する。

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

備考

長寿命化計画策定の進捗状況を算出する。
 (進捗率) = (作業済み項目数) / (全作業項目数) (%)

当初現況値 (H23当初)	中間目標値	最終目標値 (H25末)
0%	—	100%

全体事業費	合計 (A+B+C)	14百万円	A	14百万円	B	0百万円	C	0百万円
-------	---------------	-------	---	-------	---	------	---	------

効果促進事業費の割合
C / (A+B+C)

0.0%

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

事後評価の実施時期

平成26年度(事業終了後)

北広島町教育委員会生涯学習課において実施

公表の方法

町ホームページにより公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

A1 基幹事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
1-A-1	公園	一般	北広島町	直接	北広島町	北広島町公園施設長寿命化計画策定事業	長寿命化計画策定 公園施設 (N=2箇所)	北広島町						14	
									合計					14	

B 関連社会資本整備事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
									合計					0	

番号 一体的に実施することにより期待される効果

備考

C 効果促進事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
1-C-1	公園	一般	北広島町	直接	北広島町	都市公園施設台帳整備	施設台帳整備 公園施設 (N=2箇所)	北広島町						0	
									合計					0	

番号 一体的に実施することにより期待される効果

備考

1-C-1 基幹事業(1-A-1)にあわせ施設台帳整備を実施することにより、管理施設を的確に把握し、適正な維持管理体制の強化を図る。

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する
 交付対象事業の効果の発現状況

当該事業においては、対象公園施設劣化状況やその周辺のハザードの生むなちについて調査判定する「予備調査」及び「現地調査」「健全度判定」の作業項目を実施したうえで公園施設長寿命化計画を策定した。この計画により、ライフサイクルコストの縮減につながる公園施設の維持管理において、早急に補修・改築更新すべき公園施設の順位付けと最適な補修時期が明確となった。

II 定量的指標の達成状況	指標①（計画策定の進捗率）	最終目標値	100%	目標値と実績値に差が出た要因	2公園における公園施設長寿命化計画を策定し、目標値を達成した。
		最終実績値	100%		
	指標②	最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			
	指標③	最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			

III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
 （必要に応じて記述）

3. 特記事項（今後の方針等）

策定した公園施設長寿命化計画に基づき、公園施設の種類に応じた日常点検や定期点検を実施し、公園利用者の安全と利便性を確保するように努めると共に、執行予算の平準化を図りながら計画的な補修、改築および更新を実施し、施設の延命化によるライフサイクルコストの縮減を図っていく。

なお、C効果促進事業で計画していた都市公園施設台帳整備事業について、長寿命化計画策定にあたっては既存の台帳、並びに関連資料の収集を行い、一定の整理が図られたことにより事業実施を見合わせた。

(参考図面)

計画の名称	北広島町都市公園施設長寿命化計画策定事業（防災・安全）	交付対象	北広島町
計画の期間	平成23年度 ～ 平成25年度（3年間）		

北 広 島 町 管 内 図

