

生まれ変わる「大朝体育館」 工事だより (第1号)

7月より、耐震補強および改修工事がスタートしました。来年3月中頃には、地震に強く、皆様に親しまれる美しい体育館がお目見えする予定です。



完成図

工事の概要は下記のとおりです。

発注者 : 北広島町教育委員会 担当 生涯学習課
工期 : 平成29年6月14日～平成30年3月15日
設計監理 : 株式会社 あい設計
施工 : 芸北工業株式会社

工事内容 1 外壁、建具等を解体撤去し、新しい材料等で改修する。
2 アリーナ屋根の改修。
3 玄関ホールを新たに広く、明るいスペースに増築する。
4 鉄骨軸組み(屋根、壁)その他を一部耐震補強する。
5 放送室その他の部屋を大幅に改修する。
6 ステージ北側に管理室等を新たに増築する。

当月工事 1 仮設工事および解体撤去工事

8月予定 1 解体撤去工事、増築棟基礎工事 (騒音と車の通行でご迷惑かけます)
2 仮設足場組立

平成29年7月31日 発行：北広島町教育委員会

協力：(株)あい設計・芸北工業(株)