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1.老朽化対策における基本方針 

 

1.1 背景 

北広島町が管理する道路橋は，高度経済成長期からバブル期にかけて多くの橋梁が建

設されています。今後，これらの橋梁が建設後50年を経過し，急速に高齢化が進行する

見込みです。今から適時適切な維持補修を実施しなければ集中的に大規模な補修や架替

が必要となり，今後大きな財政負担が必要になると予想されます。 

 

図 1-1 建設年度の分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2 建設後 50年以上の橋梁数 
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1.2 目的（目標） 

アセットマネジメントの考え方を導入し，従来の「事後保全型の維持管理」から，定期

点検により橋梁の状態を把握し，点検結果に基づく補修を計画的に行う「予防保全型の維

持管理」を実施することで，橋梁の長寿命化を図り，維持管理及び更新費用等のライフサ

イクルコストの縮減を目指すとともに，道路ネットワークの安全性・信頼性の確保を図り

ます。 

 

1.3 基本方針 

定期点検の点検結果により評価された健全度から修繕が必要な橋梁を優先順位に基づき

選定したのち，新技術を活用する等，LCC を含めた費用比較により適切な修繕方法または更

新を決定し，修繕等を実施します。 

なお，定期点検の結果から，健全度Ⅳと判定された橋梁は，早期に対策が必要なため，速

やかに修繕等を実施します。 

また，道路利用者および第三者への被害が懸念される損傷が発見された場合には，健全度

にかかわらず，速やかに修繕等を実施します。 

 

1.4 計画の期間 

 橋梁長寿命化修繕計画の計画期間は５年(令和５年度～令和９年度)とします。 
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1.5 管内の橋梁箇所数 

北広島町が管理する橋梁の一覧を表１-１に示しています。 

上部工の使用材料別にみると，コンクリート橋(PC橋，RC 橋)が約 79％，鋼橋が 14％，

BOX(溝橋)が約７％を占めています。(図 1-3) 

また，橋長ごとの橋梁数を表 1-1，図 1-4 に示しています。 

 

表１-１ 北広島町が管理する橋梁数 

橋  長 現 況(令和５年３月末現在) 

15ｍ以上 橋 梁 数  161 橋 

15ｍ未満 橋 梁 数  493 橋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3 橋種別橋梁数           図 1-4 橋長別橋梁数 
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1.6 管理する主な橋梁 

   

鎧滝橋 L=112.0ｍ(ＰＣ橋) 

1985 年架設 

八幡橋 L=25.8ｍ(ＲＣ橋) 

1933 年架設 

新庄大橋 L=44.0ｍ(ＰＣ橋) 

2002 年架設 

落合橋 L=50.0ｍ(鋼橋) 

1983 年架設 

古保利橋 L=62.5ｍ(ＰＣ橋) 

1998 年架設 

川井大橋 L=87.4ｍ(鋼橋) 

1975 年架設 

新神才橋 L=37.3ｍ(鋼橋) 

1980 年架設 

念佛橋 L=37.4ｍ(ＰＣ橋) 

1989 年架設 
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1.7 点検と診断 

橋梁点検は，日常点検，定期点検，異常時点検，追跡調査，詳細調査に分類していま

す(表1-2)。定期点検(５年に１回の実施を基本)により，橋梁の健全度を確認します。 

 

表 1-2 橋梁点検の種類 

点  検 内     容 

日常点検 日常パトロールによる簡易点検。軽微な損傷を把握する。 

定期点検 
橋梁の各部材について点検を行い，橋梁部材の損傷状況を把握し

今後の対策を決定するために行われる。5年に 1回を基本とする。 

異常時点検 

(臨時，緊急) 

地震時や異常気象等によって橋梁が予期せぬ状況にさらされた場

合に実施する。 

追跡調査 
橋梁にひびわれや塗装等の進行性のある損傷や，橋梁について経

時的な変化を確認したい場合に実施する。 

詳細調査 

定期点検等で異常が見つかった橋梁について，各種試験等を実施

して損傷の状態をより精度良く把握するために行われる。損傷の原

因を追求して補修・補強工法を検討するために実施する。 

 

1.7.1 定期点検 

定期点検は，広島県橋梁定期点検要領に基づいて実施を行います。定期的に実施する点

検を通じて橋梁の変状や劣化の兆候を把握することを目的とします。定期点検で実施す

る点検項目は，橋梁の損傷度を定量的に評価できるものとし，原則として近接目視で確認

できるものとします。 

定期点検では損傷状況を定期点検調書に記録し，点検結果に基づいて損傷区分の判定

を行います。この損傷区分により維持管理の対策区分を判定し，詳細調査または補修等の

判断を行います。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋梁定期点検状況 
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1.7.2 健全性の診断 

定期点検では，部材単位での健全性の診断を行います。構造上の部材等の健全性の診断

は，表 1-3 の判定区分により行うことを基本とします。なお，部材単位の診断は，構造上

の部材区分あるいは部位ごと，損傷種類ごとに行います。 

道路橋ごとの健全性の診断は，道路橋単位で総合的な評価を行います。部材単位の健全

度が道路橋全体の健全度に及ぼす影響は，構造特性や架橋環境条件，当該道路橋の重要度

等によっても異なるため，総合的に判断する必要があります。一般には，構造物の性能に

影響を及ぼす主要な部材に着目して，最も厳しい評価を道路橋単位での評価としていま

す。 

表 1-3 部材の健全性の診断 

区分 定義 

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態 

Ⅱ 予防保全段階 
道路橋の機能に支障が生じていないが，予防保全の観点から

措置を講ずることが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり，早期に措置を講

ずべき状態。 

Ⅳ 緊急措置段階 
道路橋の機能に支障が生じている，又は生じる可能性が著し

く高く，緊急に措置を講ずべき状態。 
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1.8 老朽化の状況 

1.8.1 管理橋梁 

定期点検を実施した橋梁の内，補修を行う必要のない「Ⅰ判定」が 48％であり，予防

保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である「Ⅱ判定」が 38％と半数以上を

占め，早期に措置を講ずべき状態である「Ⅲ判定」が 14％占めています。なお，緊急措置

を行わなければならない「Ⅳ判定」は 0橋でした。(1 橋は建設中であるため，653橋の健

全性をグラフに示している。)(図 1-7) 

(令和５年３月末現在) 

また，建設経過年数別にみると，建設年次が長くなると早期に修繕などその措置が必要

な橋梁の割合が多くなっていく傾向にあります。 (図 1-8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-7 定期点検結果に基づく健全性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-8 判定区分と建設経過年度 
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1.8.2 主な損傷事例 

北広島町で確認された主な損傷事例は次のとおりです。 

 

主な損傷事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主桁の腐食 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鋼製床版の腐食 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

コンクリート床版の剥離・鉄筋露出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンクリート下部工のひび割れ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

コンクリート床版,主桁の剥離，鉄筋露出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鋼製支承の腐食 
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1.9 修繕等措置の着手状況 

北広島町で行った主な対策内容は次のとおりです。 

【鋼橋：塗装塗替等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【コンクリート橋：架け替え】 
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1.10 対策の優先順位 

1.10.1 優先順位 

対策優先順位は，以下のルールにより設定します。 

①管理水準で設定した健全度を下回る橋梁 

②健全度が同じ場合は，以下に示す管理区分の順 

管理区分 グループ 1→グループ 2→グループ 3→グループ 4→グループ 5の順 

③管理区分が同じ場合は，以下に示す道路種別の順 

道路種別 1 級町道→2級町道→その他町道 

④すべて同じ場合，表 1-4 の項目に該当する橋梁 

 

表 1-4 橋梁優先度 

項  目 

迂回路が無い ライフラインの添架 

 

1.10.2 橋梁の分類(グループ分け) 

北広島町は，小規模な橋梁から大規模な橋梁，跨道橋など，多様な橋を管理しています。

限られた予算でこれらを一括して管理することは効果的でないため，利用者及び第三者

に与える社会的影響が大きい橋梁，災害時の安全な通行を確保すべき橋梁，補修工事が大

規模・高額な橋梁の場合等，橋梁の重要度や復旧の容易さ等の特性により表 1-5のように

管理区分のグルーピングを行い，グループごとに管理水準を設定しています。 

 

表 1-5 橋梁の管理区分(グルーピング)【654 橋】 

 重  要  度 

跨道橋・渡海橋 １・２級町道 その他道路 

復

旧

の

容

易

さ 

吊り橋や斜張橋等の 

特殊橋梁・長大橋 

グループ 1 

3 橋 

グループ 2 

8 橋 

グループ 3 

8 橋 

橋長が 

10ｍ以上の橋梁 

グループ 2 

9 橋 

グループ 3 

103 橋 

グループ 4 

161 橋 

その他 
グループ 3 

0 橋 

グループ 5 

146 橋 

グループ 5 

216 橋 

 ※橋長 50ｍ以上の橋梁を長大橋と設定する。 
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1.10.3 管理水準 

管理水準は，予防維持管理，事後維持管理，要監視の３とおりとしています。  

（表 1-6） 

①健全度Ⅰは，早急に補修する必要がなく定期点検を実施，あるいは要監視 

②健全度Ⅱ及びⅢは，交通に支障はないが損傷が進行しているため，補修を検討・実施

する予防維持管理 

③健全度Ⅳは，著しい損傷が発生しているため早急に架替え・更新等の大規模補修対策

を実施する事後維持管理 

表 1-6 橋梁の健全度評価区分とグループごとの管理水準 

省令に基づく 

健全性の診断区分 

健
全
度 

管理水準・目標（維持管理手法） 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 4 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 5 

Ⅰ 

道路橋の機能に

支障が生じてい

ない状態 

5 定期点検 

定期点検 

定期点検 

定期点検 

定期点検 

4 要監視 

Ⅱ 

道路橋の機能に

支障が生じてい

ないが，予防保

全の観点から措

置を講ずること

が望ましい状

態。 

3 

予防維持管理 

補修検討・実施 
予防維持管理 

補修検討・実施 
予防維持管理 

補修検討・実施 
予防維持管理 

補修検討・実施 予防維持管理 

補修検討・実施 

Ⅲ 

道路橋の機能に

支障が生じる恐

れがあり，早期

に措置を講ずべ

き状態。 

2 

1 
事後維持管理 

架替・更新などの大規模補修対策の実施 Ⅳ 

道路橋の機能に

支障が生じてい

る，又は生じる

恐れが著しく高

く，緊急に措置

を講ずべき状

態。 

要監視…必要に応じて追跡調査等を実施し，補修検討・補修等を実施する。  
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2.新技術等の活用方針 

2.1 方針 

維持管理に係るコスト縮減等に取り組むため，２巡目の定期点検からすべての橋梁で

「広島県長寿命化技術活用制度」の登録技術や国土交通省の「点検支援技術性能カタログ

（案）」（令和４年９月）に記載されている新技術，新技術情報提供システム（NETIS)の登

録技術等の活用を検討するとともに直営点検を実施し，コストの縮減を図ります。 

 

2.2 目標 

令和９年度までに町内全橋梁の内，１割の橋梁で新技術を活用することを目標としま

す。 

また，1 巡目の定期点検で橋梁点検車及び高所作業車を使用した橋梁(管理橋梁の約１

割)については，新技術の活用を重点的に検討し，令和９年度までの５年間で約２百万円

のコスト縮減を目指します。 
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3.費用の縮減に関する具体的な方針 

3.1 方針 

3.1.1 予防保全型の維持管理への移行 

事後保全型の維持管理から予防保全型の維持管理に移行することにより，中長期的な

修繕費用の縮減を図ります。 

 

3.1.2 集約化・撤去，機能縮小 

迂回路が存在し，集約が可能な橋梁について，令和９年度までに２橋程度の集約化・撤

去を検討し、定期点検及び修繕で約 40百万円のコスト縮減を図ります。 

その他，社会経済情勢や施設の利用状況等の変化に応じた適正な配置のための集約化・

撤去，機能縮小を適宜検討します。 

 

3.2 目標 

3.2.1 予防保全型の維持管理への移行 

 今後 60 年間の橋梁維持管理を，事後保全型から予防保全型に移行し，橋梁の長寿命化

を図ることにより，約４割（約 121 億円）のコスト縮減が見込まれ，ライフサイクルコス

ト(LCC)が縮減できます。 

また，年度毎の維持管理費用を平準化させることで，財政に集中的な負担をかけません。 

(図 3-1)  

 

 

［事後保全］                ［予防保全］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

維持管理費用のイメージ 

 

図 3-1 コスト縮減効果グラフ 

 

 

 

 

 

維持管理費用の平準化 
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4.フォローアップ 

定期点検により毎年新たに発見される変状に対しては，適宜見直し(フォローアップ)

を行います。 

また，定期点検結果及び補修工事履歴をデータベースである「アセットマネジメントシ

ステム」に反映させ，適切な施設の維持管理を行います。 

 

5.個別の構造物ごとの事項 

定期点検後の健全度評価，劣化予測，ライフサイクルコストの算定，対策優先順位等を

踏まえた北広島町の橋梁長寿命化修繕計画一覧を別表に示します。 
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橋梁長寿命化修繕計画一覧 

 

ページ 1/12

R5 R6 R7 R8 R9

川淵橋 1級町道　小原大暮線 2005 27.5 8.25 ＰＣ橋 大暮 2021 Ⅰ ●

折本橋 1級町道　小屋ヶ谷線 1965 22.6 4.7 ＲＣ橋 大暮字折本 2021 Ⅲ ●

半田橋 1級町道　小屋ヶ谷線 1968 22.5 4.7 鋼橋 大暮字東小屋ヶ谷 2021 Ⅲ ○ 〇 ●
ひび割れ注入
塗替塗装工等

深山新橋 1級町道　小原大暮線 1983 19.2 7 ＰＣ橋 大暮字深山 2021 Ⅰ ●

小屋ヶ谷橋 1級町道　小屋ヶ谷線 1975 2.4 8.6 BOX 2022 Ⅰ ●

阿佐山橋 その他町道　小原大暮線 1984 7.95 3.84 ＰＣ橋 大暮 2022 Ⅰ ●

土路橋 1級町道　下山橋山線 1958 5.6 4.8 ＰＣ橋 2022 Ⅰ ●

大佐川橋 1級町道　下山橋山線 1972 38.8 4.6 鋼橋 細見 2021 Ⅱ ●

錦橋 1級町道　下山橋山線 1974 23.6 4.8 鋼橋 橋山 2021 Ⅱ ●

増野屋橋 1級町道　板村川小田線 1999 4.5 15.1 BOX 2022 Ⅱ ●

中野原橋 1級町道　移原深溝線 1976 11 5.8 鋼橋 移原字中の原 2021 Ⅱ ●

稲垣橋 1級町道　移原深溝線 1981 6.1 4.8 ＰＣ橋 2022 Ⅰ ●

温田橋 1級町道　雄鹿原空城線 1989 36.5 9.3 ＰＣ橋 荒神 2021 Ⅰ ●

宮ヶ原橋 1級町道　雄鹿原空城線 1994 15.4 10.8 ＰＣ橋 荒神 2021 Ⅰ ●

境橋 1級町道　橋山小板線 1951 7.8 4.5 ＲＣ橋 2022 Ⅲ ●

折屋橋 1級町道　橋山小板線 1951 3.5 4.4 ＲＣ橋 2022 Ⅲ ●

重之尾橋 1級町道　橋山小板線 1988 2.2 4.8 ＲＣ橋 橋山 2022 Ⅲ ●

苅尾橋 1級町道　橋山小板線 1964 15.2 4.45 ＲＣ橋 橋山 2022 Ⅱ ● 補修済(2016年度)

本川橋 1級町道　中島くぐる木線 1973 6 5.7 ＰＣ橋 2022 Ⅱ ●

乙出橋 1級町道　中島くぐる木線 1974 11.5 5.7 ＰＣ橋 東八幡原字新川 2021 Ⅱ ●

中央橋 1級町道　中央駄原線 1969 25.7 5.7 鋼橋 東八幡原 2021 Ⅱ ●

田屋ヶ原橋 1級町道　奥原苅屋形線 1982 15 6.1 ＰＣ橋 奥原 2021 Ⅰ ●

落合橋１ 1級町道　奥原苅屋形線 1978 8.5 4.72 ＰＣ橋 苅屋形 2021 Ⅰ ●

久保田橋 1級町道　板村才乙線 1984 9.9 6.85 ＰＣ橋 才乙 2021 Ⅰ ●

上田橋１ 1級町道　小学校線 1980 3.5 4.8 ＲＣ橋 溝口 2022 Ⅱ ●

樋本橋 1級町道　奥中原苅屋形線 1972 20.1 4.7 ＰＣ橋 奥中原 2021 Ⅱ ● 補修済(2015年度)

中前橋 1級町道　奥中原苅屋形線 1961 4 3.7 ＲＣ橋 2022 Ⅰ ●

善坊1号橋 1級町道　奥中原苅屋形線 1962 2 3.8 ＲＣ橋 2022 Ⅱ ●

下向井橋 1級町道　奥中原苅屋形線 1962 4.1 4 ＲＣ橋 2022 Ⅱ ●

上田屋橋 1級町道　奥中原苅屋形線 1984 4.2 5.8 ＲＣ橋 2022 Ⅰ ●

新中郷橋 1級町道　中郷線 1980 14.7 5.3 ＰＣ橋 東八幡原 2021 Ⅰ ●

本坪橋 1級町道　中郷線 1974 5.9 5.9 ＲＣ橋 2022 Ⅰ ●

新川橋 1級町道　三島新川線 1980 8.8 7.8 ＰＣ橋 西八幡原 2021 Ⅰ ●

仲江橋 2級町道　土橋落谷線 1976 10 6.2 ＰＣ橋 2022 Ⅰ ●

天狗橋 2級町道　深山天狗石線 1978 8.4 4.63 ＰＣ橋 大暮 2022 Ⅰ ●

藤村橋 2級町道　民部線 1968 4 4.2 ＲＣ橋 2022 Ⅰ ●

民部橋 2級町道　民部線 1976 7 4.7 ＲＣ橋 2022 Ⅱ ●

上奥原橋 2級町道　上奥原線 1984 8.7 6.45 ＰＣ橋 奥原 2022 Ⅰ ●

上増橋 2級町道　下の原面谷線 1985 6 7.1 ＰＣ橋 2022 Ⅰ ●

幸角橋 2級町道　中祖荒神線 1978 26.5 4.7 ＰＣ橋 中祖 2021 Ⅲ ●

二河橋 2級町道　八幡雲耕線 2014 6 34.5 BOX 東八幡原 2022 Ⅱ ●

一ツ橋 2級町道　八幡雲耕線 1964 2.8 4.4 ＲＣ橋 2022 Ⅰ ●

三ツ橋 2級町道　八幡雲耕線 1982 2.4 4 BOX 2022 Ⅰ ●

上草橋 2級町道　八幡雲耕線 1965 4.7 4.4 ＲＣ橋 2022 Ⅰ ●

玉本橋 2級町道　後ヶ原下林線 1977 5.4 5.9 ＰＣ橋 2022 Ⅱ ●

橋田屋橋 2級町道　後ヶ原下林線 1974 24 4.75 鋼橋 東八幡原 2021 Ⅱ ●

長戸路橋 その他町道　下溝口線 1975 14.2 4.7 ＰＣ橋 2022 Ⅰ ●

鉄穴橋 その他町道　下溝口線 1977 6.5 4.9 ＲＣ橋 2022 Ⅰ ●

竹下橋 その他町道　溝口都谷線 1976 5.4 7.8 ＲＣ橋 溝口 2019 Ⅰ ●

龍田橋 その他町道　沖田柿の木線 1977 13.5 6.3 ＰＣ橋 溝口字沖田 2021 Ⅲ ●

沖田橋 その他町道　溝口東線 1974 13 4.1 鋼橋 大字溝口 2021 Ⅰ ●

東谷橋 その他町道　溝口東線 1978 6 4.8 ＲＣ橋 2022 Ⅰ ●

中江原橋 その他町道　中江原線 1980 10 5.8 ＰＣ橋 2022 Ⅱ ●

出賀原橋 その他町道　出賀原線 1978 8.43 4.25 ＰＣ橋 溝口 2021 Ⅰ ●

出賀原下橋 その他町道　出賀原線 1990 17.5 5 ＰＣ橋 溝口 2021 Ⅱ ●

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
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岡田橋 その他町道　岡田櫻河内線 1980 2.5 4.3 ＲＣ橋 溝口 2022 Ⅰ ●

枕1号橋 その他町道　矢形川高野線 1964 4.2 4.3 ＲＣ橋 2022 Ⅰ ●

枕2号橋 その他町道　矢形川高野線 1964 4.8 3.9 ＲＣ橋 2022 Ⅲ ●

枕3号橋 その他町道　矢形川高野線 1964 3.9 4.4 ＲＣ橋 2022 Ⅰ ●

新屋橋１ その他町道　高野東線 1978 8.05 6.1 ＰＣ橋 高野 2022 Ⅰ ●

増田橋 その他町道　高野東線 1978 4 7.37 ＲＣ橋 高野 2022 Ⅰ ●

高野橋 その他町道　高野西線 1963 6.3 6 ＲＣ橋 2022 Ⅱ ●

中束橋 その他町道　追付郷風呂の元線 1971 7.2 8.2 ＲＣ橋 2022 Ⅲ ●

橋詰橋１ その他町道　移原橋詰線 1980 9.5 4.68 ＰＣ橋 移原 2022 Ⅰ ●

日尻橋 その他町道　移原線 1994 12.3 8.2 ＰＣ橋 移原 2021 Ⅰ ●

米沢橋 その他町道　米沢本郷線 1972 11.5 6 ＰＣ橋 2022 Ⅰ ●

大前橋 その他町道　小原米沢線 1972 10 4.6 ＰＣ橋 2022 Ⅰ ●

野田橋 その他町道　小原米沢線 1972 14 4.6 ＰＣ橋 大字米沢字増田 2021 Ⅰ ●

精進橋 その他町道　下小原線 1970 16.1 4.1 ＰＣ橋 小原字吉ヶ口 2021 Ⅱ ●

新屋橋２ その他町道　大暮東線 1967 22.6 4.75 鋼橋 大暮字三ツ口 2021 Ⅲ ● 補修済(2022年度)

藤田屋橋 その他町道　藤屋新宅線 1966 7.3 4 ＰＣ橋 2022 Ⅰ ●

藤本橋 その他町道　細見山根迫線 1994 11.5 6 ＰＣ橋 細見 2022 Ⅰ ●

増田屋橋 その他町道　上田野々谷線 1996 35.8 5.2 ＰＣ橋 川小田 2021 Ⅰ ●

落合橋２ その他町道　落合線 1964 15.9 8.2 ＰＣ橋 才乙字出店 2021 Ⅱ ●

土居橋 その他町道　南門原線 1971 17 4.4 ＰＣ橋 大利原 2021 Ⅰ ●

東草橋 その他町道　草安東線 1973 5 4 ＲＣ橋 2022 Ⅰ ●

森市橋 その他町道　奥原西線 1973 12 4 ＰＣ橋 大字奥原字宮本郷 2021 Ⅱ ●

二反田橋 その他町道　奥原西線 1982 14.4 4.8 ＰＣ橋 大字奥原字二反田郷 2021 Ⅰ ●

道野地橋 その他町道　道野地線 1965 10.4 4.8 ＰＣ橋 2022 Ⅱ ●

仲の谷橋 その他町道　仲の谷線 1971 6 4 ＰＣ橋 2022 Ⅰ ●

水越1号橋 その他町道　水越線 1960 7 4.1 ＰＣ橋 2022 Ⅰ ●

藤渕橋 その他町道　奥中原南門原線 1982 23.6 4.7 鋼橋 南門原字藤渕郷 2021 Ⅱ ●

鹿狼橋 その他町道　荒神渕ヶ原線 1985 18.6 6 ＰＣ橋 荒神 2021 Ⅰ ●

豊田橋 その他町道　雲耕東線 1984 9.7 4.64 ＰＣ橋 雲耕 2022 Ⅰ ●

乙田橋 その他町道　大原亀山線 1983 2.8 4.7 ＲＣ橋 2022 Ⅰ ●

御旅所橋 その他町道　大元亀山線 1979 10.2 5.9 ＰＣ橋 2022 Ⅰ ●

中祖橋１ その他町道　御堂原線 1993 20.9 6.25 ＰＣ橋 中祖 2021 Ⅰ ●

美雲橋 その他町道　溝口西線 1985 5.4 5.6 ＲＣ橋 溝口 2022 Ⅱ ●

溝口沖田橋 その他町道　溝口西線 1984 12 5.1 ＰＣ橋 大字溝口 2021 Ⅰ ●

大才橋 その他町道　橋山岡田線 1976 18.6 4.8 鋼橋 橋山 2021 Ⅱ ●

杉田屋橋 その他町道　中須賀線 1980 9.35 5 ＰＣ橋 西八幡原 2022 Ⅱ ●

須廻橋 その他町道　須廻線 1959 24 5.1 ＲＣ橋 奥中原 2021 Ⅱ ●

八幡橋１ その他町道　鳥落下林郷線 1933 25.8 5.65 ＲＣ橋 西八幡原 2022 Ⅱ ● 補修済(2015年度)

仲合橋 その他町道　野々原苅屋形線 1979 18.5 4.2 鋼橋 草安 2021 Ⅱ ●

苅萱橋 その他町道　長者原戸河内線 1965 31.7 6.6 鋼橋 東八幡原 2021 Ⅱ ●

長谷橋 その他町道　長者原戸河内線 1959 8.75 5 ＲＣ橋 西八幡原 2021 Ⅰ ●

樽床橋 その他町道　長者原戸河内線 1959 9 5 ＲＣ橋 西八幡原 2021 Ⅱ ●

聖橋 その他町道　長者原戸河内線 1959 29 5.05 ＲＣ橋 東八幡原 2021 Ⅰ ●

美雪橋 その他町道　長者原戸河内線 1959 9 5.9 ＲＣ橋 2022 Ⅰ ●

聖1号橋 その他町道　長者原戸河内線 1967 3.9 6 ＲＣ橋 2022 Ⅱ ●

宮瀬橋 その他町道　宮瀬神社線 1951 27 5 鋼橋 小原字皆之原 2021 Ⅲ ●

吉見橋 その他町道　吉見橋線 1955 12 4.7 ＲＣ橋 大字橋山 2021 Ⅲ ●

無名橋109 その他町道　宮地中山線 1974 8 4 ＰＣ橋 宮地 2021 Ⅰ ●

芸北大橋 その他町道　川小田小板線 1977 44 8.25 鋼橋 川小田 2021 Ⅱ ●

鎧滝橋 その他町道　川小田小板線 1985 112 7.7 ＰＣ橋 川小田 2021 Ⅰ ●

空城橋 その他町道　川小田小板線 1987 17.2 8.25 鋼橋 橋山 2021 Ⅱ ●

広瀬橋 その他町道　原後賀原線 1978 30.1 1.8 鋼橋 川小田 2021 Ⅱ ●

追矢橋 その他町道　雲耕1号線 1967 10.6 6.3 ＲＣ橋 2022 Ⅱ ●

大谷橋 その他町道　大谷1号線 1969 4.3 5.9 ＲＣ橋 2022 Ⅲ ●

青松橋 1級町道　下山橋山線 1986 2.3 5 BOX 橋山 2022 Ⅰ ●
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川小田奥中原1号橋 1級町道　川小田奥中原線 1980 6 23 BOX 橋山 2022 Ⅱ ●

中郷橋 1級町道　中郷線 1974 8 5.27 ＰＣ橋 西八幡原 2022 Ⅰ ●

牛岩橋 2級町道　荒神俵原線 1987 8 8 BOX 2022 Ⅰ ●

二川1号橋 2級町道　駄原二川線 1964 3.6 11 ＲＣ橋 2022 Ⅰ ●

二川3号A橋 2級町道　駄原二川線 1964 4.2 10 ＲＣ橋 東八幡原 2022 Ⅰ ●

二川4号橋 2級町道　駄原二川線 1964 5.5 11.2 ＲＣ橋 2022 Ⅰ ●

二川5号橋 2級町道　駄原二川線 1964 3.3 10 ＲＣ橋 東八幡原 2022 Ⅰ ●

善法橋 その他町道　中須賀線 1974 4.9 6.5 BOX 西八幡原 2022 Ⅰ ●

研屋郷橋 その他町道　酒井下山線 2004 13.4 3.7 ＰＣ橋 東八幡原 2022 Ⅰ ●

八幡下橋 その他町道　長者原戸河内線 1960 4.6 5.3 BOX 2022 Ⅰ ●

四合橋 その他町道　長者原戸河内線 1958 5 5.4 ＲＣ橋 東八幡原 2022 Ⅱ ●

政所橋 その他町道　政所会館線 1979 8.95 4.7 ＰＣ橋 政所 2022 Ⅱ ●

河内谷下橋 その他町道　河内谷線 1995 10.1 6 ＰＣ橋 中祖 2022 Ⅰ ●

河内谷中橋 その他町道　河内谷線 1990 7.3 4.8 ＰＣ橋 2022 Ⅰ ●

無名橋110 その他町道　宮ヶ原線 1974 10 3.6 ＰＣ橋 中祖 2022 Ⅰ ●

西田屋橋 その他町道　面谷線 1974 3 3.9 BOX 土橋 2022 Ⅰ ●

仲野原橋 その他町道　苅屋形中央線 1982 7.5 4.7 ＰＣ橋 苅屋形 2021 Ⅰ ●

無名橋112 その他町道　才乙線 1974 9.4 4.14 ＰＣ橋 才乙 2022 Ⅰ ●

出ヶ原橋 その他町道　才乙宮の沖線 1975 12.6 5.7 ＰＣ橋 才乙 2021 Ⅰ ●

龍頭橋 その他町道　小原大暮線 1970 6 4.7 ＲＣ橋 2022 Ⅰ ●

出店橋 その他町道　出店出ヶ原線 1979 12.5 5 ＰＣ橋 才乙 2021 Ⅰ ●

小峠大橋 その他町道　岡田小峠線 1985 24.4 4.6 ＰＣ橋 奥中原 2021 Ⅰ ●

仁井屋河内橋 その他町道　仁井屋河内後賀原線 1975 6.5 4.7 ＰＣ橋 川小田 2022 Ⅰ ●

畑森橋 その他町道　長沢線 1976 5.4 3.9 ＲＣ橋 細見 2022 Ⅰ ●

神社橋1 その他町道　土橋面谷線 1977 5.9 4.7 ＰＣ橋 2022 Ⅰ ●

久保橋 その他町道　板村久保線 1978 7.3 6.2 ＰＣ橋 2022 Ⅰ ●

神社橋2 その他町道　細見中祖線 1980 8.4 4.73 ＰＣ橋 細見 2021 Ⅰ ●

無名橋114 その他町道　細見中祖線 1980 9.15 4.7 ＰＣ橋 細見 2021 Ⅰ ●

無名橋115 その他町道　移原木原線 1979 9.6 4.7 ＰＣ橋 2022 Ⅰ ●

中通橋 その他町道　才乙中通線 1980 13.5 4.7 ＰＣ橋 才乙 2021 Ⅰ ●

吉ヶ口橋 その他町道　小原米沢線 1987 20.7 4.7 ＰＣ橋 小原 2021 Ⅱ ●

坂根橋 その他町道　大暮岡ノ切線 1970 28.1 2.5 ＰＣ橋 大暮 2021 Ⅰ ●

中租１号橋 その他町道　溝口中祖線 1979 8 4.2 ＰＣ橋 溝口 2022 Ⅰ ●

中租２号橋 その他町道　溝口中祖線 1980 8 4.2 ＰＣ橋 溝口 2022 Ⅱ ●

今井橋 1級町道　板村川小田線 1971 8.7 4.6 ＰＣ橋 川小田 2018 Ⅰ ●

隠岩橋 1級町道　奥中原苅屋形線 1980 4.7 6.7 ＲＣ橋 奥中原 2018 Ⅱ ●

桧皮谷橋 1級町道　細見畑ヶ谷線 2001 29 9.2 ＰＣ橋 小原 2018 Ⅲ ●

王渡橋 1級町道　細見畑ヶ谷線 2003 140 9.2 鋼橋 小原 2018 Ⅱ ●

丸小原橋 2級町道　下の原面谷線 1989 11.4 7 ＰＣ橋 土橋 2018 Ⅰ ●

鷹ﾉ巣2号橋 2級町道　竹本鷹ﾉ巣線 1981 4.6 9.8 BOX 溝口 2018 Ⅰ ●

二川3号B橋 2級町道　駄原二川線 1980 5.7 10.2 ＲＣ橋 東八幡原 2018 Ⅱ ●

八幡雲耕1号橋 2級町道　八幡雲耕線 1985 2.3 4.6 BOX 雲耕 2022 Ⅲ ●

八幡雲耕2号橋 2級町道　八幡雲耕線 1985 2.8 5 ＲＣ橋 雲耕 2022 Ⅲ ●

下林橋 その他町道　下林線 1985 16.4 2.7 鋼橋 西八幡原 2018 Ⅱ ●

新開橋 その他町道　神社線 1985 11.4 5.1 ＰＣ橋 西八幡原 2018 Ⅲ ●

神社上橋 その他町道　神社線 1985 5.3 5.3 BOX 東八幡原 2018 Ⅰ ●

原田橋 その他町道　鳥落線 1980 6.3 5.2 ＰＣ橋 西八幡原 2018 Ⅰ ●

米田橋 2級町道　竹本鷹ﾉ巣線 1982 4.8 8.8 ＲＣ橋 溝口 2018 Ⅱ ●

追坂橋 1級町道　田原筏津線 2012 16.1 15.2 ＰＣ橋 筏津 2021 Ⅰ ●

川崎橋１ 1級町道　九門明茅原線 1974 16 4.65 ＰＣ橋 大朝 2020 Ⅱ ●

女鹿原橋 1級町道　女鹿原線 1969 14.5 5.7 ＰＣ橋 大塚 2020 Ⅱ ●

吉渡橋 1級町道　吉渡線 1973 51 5.6 ＰＣ橋 大朝 2020 Ⅱ ●

脇原橋 1級町道　小枝線 1994 40.6 6.65 ＰＣ橋 大朝 2020 Ⅲ ●

岩戸大橋 1級町道　岩戸線 1994 43 11 ＰＣ橋 新庄 2020 Ⅰ ●

本谷橋 1級町道　岩戸線 1990 16.6 11.1 ＰＣ橋 岩戸 2020 Ⅰ ●

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
備考欄橋梁名 路線名

架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

橋種 所在地
点検
年度

診断
区分

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

点検・補修等計画
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梅ノ木橋 1級町道　横路線 1987 41.8 6.2 ＰＣ橋 新庄 2020 Ⅱ ●

新庄大橋 1級町道　新庄西口上市線 2002 44 10.3 ＰＣ橋 新庄 2020 Ⅰ ●

筏津橋 2級町道　筏津小学校線 1968 16 4.1 鋼橋 筏津 2020 Ⅲ ○ ● 塗替塗装等 補修済(2023年度)

可愛橋 1級町道　大塚市宮松線 1935 18.3 7.7 ＲＣ橋 大塚 2020 Ⅲ ● 補修済(2021年度)

亀尻橋 2級町道　亀尻線 1972 21.7 3.6 ＰＣ橋 大朝 2020 Ⅱ ●

馬場大橋 2級町道　馬場線 1982 18 5 ＰＣ橋 大朝 2020 Ⅱ ●

大坪橋 2級町道　宮迫脇原線 1982 14.8 5 ＰＣ橋 宮迫 2020 Ⅲ ●

平田橋 2級町道　平田本線 1974 40.7 5.6 ＰＣ橋 新庄 2020 Ⅱ ●

小名原橋 その他町道　小名原線 1996 14.8 6.7 ＰＣ橋 田原 2020 Ⅰ ●

浜田屋橋 その他町道　筏津線 1984 14.5 3.4 ＰＣ橋 筏津 2020 Ⅱ ●

風呂屋橋 その他町道　筏津線 1981 15.4 4.85 ＰＣ橋 筏津 2020 Ⅲ ●

土居田橋 その他町道　土居田工岩線 1970 23 3.7 鋼橋 大朝 2020 Ⅲ ●

秋信橋 その他町道　秋信線 1982 16 3.7 ＰＣ橋 大朝 2020 Ⅱ ●

矢熊橋 その他町道　城ノ前高広線 1988 16.7 4.8 ＰＣ橋 大朝 2020 Ⅲ ●

大穀屋橋 その他町道　上槇之元線 1969 16.2 2.45 ＰＣ橋 大塚 2020 Ⅲ ●

朝枝第一橋 その他町道　東山側道線 1991 38.9 5 ＰＣ橋 岩戸 2020 Ⅰ ●

大迫橋 その他町道　平田線 1990 17.3 4.8 ＰＣ橋 岩戸 2020 Ⅰ ●

横路橋 その他町道　横路支線 1981 43 5 ＰＣ橋 新庄 2020 Ⅱ ●

甲田橋 その他町道　立石田中原線 1991 17.6 3.75 ＰＣ橋 新庄 2020 Ⅰ ●

落合橋３ その他町道　田福利線 1983 50 2.8 鋼橋 新庄字宮ノ床 2020 Ⅲ ●

中畑1号橋 1級町道　田原枕線 1955 2.8 5 ＲＣ橋 2018 Ⅱ ●

新屋平1号橋 1級町道　田原筏津線 1955 4.3 4 ＲＣ橋 2018 Ⅱ ●

宮川橋 1級町道　田原筏津線 1975 5.4 4.5 ＲＣ橋 2018 Ⅰ ●

平石橋 1級町道　田原筏津線 1993 7.3 9.5 BOX 筏津 2021 Ⅰ ●

保本橋 1級町道　田原筏津線 1999 10.8 8.7 ＰＣ橋 筏津 2020 Ⅱ ●

本郷橋１ 1級町道　大塚筏津線 1978 10 6.2 ＰＣ橋 大塚 2020 Ⅱ ●

楮原橋 1級町道　大塚筏津線 1991 13.3 6.2 ＰＣ橋 大塚 2022 Ⅱ ●

橋詰橋２ 1級町道　女鹿原線 1985 10.6 5.8 ＰＣ橋 大塚 2020 Ⅱ ●

四通橋 1級町道　女鹿原線 1990 9.4 5.65 ＰＣ橋 大塚 2020 Ⅱ ●

長通橋 1級町道　女鹿原線 1989 10.5 5.65 ＰＣ橋 大塚 2020 Ⅱ ●

別所橋１ 1級町道　別所線 1965 9.5 6.35 ＰＣ橋 大塚 2020 Ⅲ ●

別所2号橋 1級町道　別所線 1980 7.5 5.8 ＰＣ橋 2018 Ⅱ ●

寒曳橋 1級町道　間所線 1985 10.4 5.65 ＰＣ橋 大朝 2020 Ⅱ ●

間所橋 1級町道　間所線 1993 12.3 8.2 ＰＣ橋 大朝間所 2021 Ⅰ ●

白口橋 1級町道　間所線 1993 8.8 8.3 ＰＣ橋 大朝 2021 Ⅱ ●

大切橋 1級町道　小枝線 1980 3.4 30 BOX 2018 Ⅱ ●

上小枝橋 1級町道　小枝線 1982 2.5 9.1 BOX 2018 Ⅱ ●

盤門橋 1級町道　宮迫横断線 1972 13.5 5.75 ＰＣ橋 宮迫 2020 Ⅱ ●

時雨橋 1級町道　岩戸線 1971 8.5 6.2 ＰＣ橋 宮迫 2021 Ⅱ ●

鑪橋 1級町道　岩戸線 1981 7.3 4.9 ＲＣ橋 2018 Ⅱ ●

北時雨橋 1級町道　岩戸線 1981 6.4 4.9 ＲＣ橋 2018 Ⅰ ●

南時雨橋 1級町道　岩戸線 1981 4.2 7 ＲＣ橋 2018 Ⅱ ●

東時雨橋 1級町道　岩戸線 1981 3 8.5 ＲＣ橋 2018 Ⅱ ●

和田橋 1級町道　鉄穴原線 1969 8 4.8 ＲＣ橋 岩戸 2021 Ⅱ ●

大深橋 1級町道　鉄穴原線 1977 8.45 6.15 ＲＣ橋 岩戸 2021 Ⅲ ●

足谷橋 1級町道　横路線 1973 6.5 5.8 ＲＣ橋 2018 Ⅰ ●

大鉄穴橋 1級町道　船峠線 1987 12.6 10.3 ＰＣ橋 新庄 2020 Ⅱ ●

嘉助原橋 1級町道　船峠線 1987 7.45 8.95 ＰＣ橋 新庄 2021 Ⅰ ●

馬頭橋 1級町道　船峠線 1988 8.45 8.25 ＰＣ橋 新庄 2021 Ⅰ ●

一文水橋 1級町道　船峠線 1988 8.7 8.2 ＰＣ橋 新庄 2020 Ⅰ ●

船峠橋１ 1級町道　船峠線 1991 4 7.94 BOX 新庄 2021 Ⅰ ●

原田1号橋 2級町道　田原神田線 1973 5.8 4.5 ＲＣ橋 2018 Ⅱ ●

原田2号橋 2級町道　田原神田線 1975 3 3.9 ＲＣ橋 2018 Ⅰ ●

大児子原橋 2級町道　田原神田線 1977 5.1 4 ＲＣ橋 2018 Ⅰ ●

竹小路橋 2級町道　上ヶ原2号線 1975 8 6.2 ＰＣ橋 2018 Ⅰ ●

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

橋種 所在地
点検
年度

診断
区分

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
備考欄

点検・補修等計画

●定期点検

○補修等工事

△調査設計
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竹の本橋 2級町道　登別所線 1974 12.3 3.6 ＲＣ橋 大塚 2021 Ⅱ ●

河角橋１ 2級町道　大町谷線 1969 10.5 4.71 ＰＣ橋 大塚 2021 Ⅰ ●

高原1号橋 2級町道　高原線 1980 7.3 4.8 ＲＣ橋 2018 Ⅱ ●

高原2号橋 2級町道　高原線 1981 7.3 4.8 ＲＣ橋 2018 Ⅰ ●

高原3号橋 2級町道　高原線 1981 3.4 4.5 ＲＣ橋 2018 Ⅰ ●

小山橋 1級町道　大塚市宮松線 1935 13.9 6 ＲＣ橋 大朝 2020 Ⅱ ●

後藤地橋 2級町道　上小枝線 1982 3.5 12 BOX 2018 Ⅰ ●

中小枝橋 2級町道　大朝宮迫線 1971 4.4 4.85 ＲＣ橋 大朝 2021 Ⅰ ●

大澤橋 2級町道　大朝宮迫線 1967 10.5 4.23 ＰＣ橋 宮迫 2021 Ⅰ ●

東脇原1号橋 2級町道　宮迫脇原線 1983 11.4 5 ＰＣ橋 宮迫 2022 Ⅱ ● 補修済(2019年度)

西脇原橋 2級町道　宮迫脇原線 1985 6.6 5 ＲＣ橋 宮迫 2019 Ⅱ ●

浄喜庵橋 2級町道　三角田線 1984 3.14 6.15 BOX 宮迫 2019 Ⅱ ●

柳谷2号橋 2級町道　柳谷線 1980 4.3 3.1 ＲＣ橋 岩戸 2019 Ⅰ ●

長工橋 2級町道　工谷線 1971 9.85 4.8 ＰＣ橋 岩戸 2022 Ⅰ ●

笹原1号橋 2級町道　工谷線 1975 3.4 7.05 BOX 岩戸 2021 Ⅰ ●

笹原2号橋 2級町道　工谷線 1976 2.73 7.9 BOX 岩戸 2021 Ⅰ ●

工谷橋 2級町道　本谷線 1978 8 4.8 ＰＣ橋 岩戸 2019 Ⅰ ●

井伊代橋 2級町道　本谷線 1978 13.5 4.8 ＰＣ橋 新庄 2021 Ⅱ ●

南原橋 2級町道　鉄穴原支線 1983 11.5 4.7 ＰＣ橋 岩戸 2022 Ⅰ ●

供免橋 1級町道　供免線 2001 3.7 7.7 BOX 新庄 2019 Ⅰ ●

下市橋 2級町道　下市線 1955 3.7 3.6 ＲＣ橋 新庄 2019 Ⅰ ●

辻堂原橋 その他町道　辻堂原原田線 1974 5 4.8 ＲＣ橋 田原 2019 Ⅰ ●

中熊橋 その他町道　熊取線 1987 9.4 4.7 ＰＣ橋 田原 2022 Ⅰ ●

熊取橋 その他町道　熊取線 1977 8.4 3.4 鋼橋 田原 2021 Ⅱ ●

門ノ切橋 その他町道　熊取支線 1978 4.1 4.5 ＲＣ橋 田原 2019 Ⅱ ●

田原山根橋 その他町道　山根線 1977 7 4.1 ＲＣ橋 田原 2019 Ⅱ ●

沖野屋橋 その他町道　女鹿原1号線 1988 10.1 4.7 ＰＣ橋 大塚 2019 Ⅰ ●

明神橋１ その他町道　槇之元線 1985 9.7 4.8 ＰＣ橋 大塚 2022 Ⅰ ●

専教寺橋 その他町道　上郷線 1969 11.5 3.6 ＰＣ橋 大塚 2019 Ⅱ ●

神楽橋 その他町道　大塚神楽線 1978 5.4 3.4 ＲＣ橋 大塚 2019 Ⅰ ●

吉ヶ谷1号橋 その他町道　吉ヶ谷線 1976 13 4.8 ＰＣ橋 大塚 2021 Ⅰ ●

吉ヶ谷2号橋 その他町道　吉ヶ谷線 1978 6.7 3.3 ＲＣ橋 大塚 2019 Ⅱ ●

吉ヶ谷3号橋 その他町道　吉ヶ谷線 1979 8.1 3.4 鋼橋 大塚 2019 Ⅱ ●

野田地橋 その他町道　中枝ノ宮線 1980 4.3 4.6 ＲＣ橋 大朝 2019 Ⅰ ●

麻ノ前橋 その他町道　麻ノ前線 1981 9 4.75 鋼橋 大朝 2021 Ⅰ ●

東鉄穴橋 その他町道　麻ノ前線 1980 8.6 4.75 鋼橋 大朝 2021 Ⅱ ●

西鉄穴1号橋 その他町道　西鉄穴線 1991 8.35 4.8 ＲＣ橋 大朝 2021 Ⅰ ●

西鉄穴2号橋 その他町道　西鉄穴線 1987 10.1 4.8 鋼橋 大朝 2019 Ⅱ ●

中鉄穴橋 その他町道　間所支線 1983 8.9 3 鋼橋 大朝 2021 Ⅲ ●

下正里橋 その他町道　下正里線 1992 10.5 5 ＰＣ橋 大朝 2019 Ⅰ ●

竹添橋 その他町道　朝枝側道線 1992 2.1 6 ＲＣ橋 大朝 2019 Ⅱ ●

友石橋 その他町道　鳴滝線 1981 4.7 6.3 ＲＣ橋 大朝 2019 Ⅰ ●

大下橋 その他町道　大沢線 1989 11 4.8 ＰＣ橋 宮迫 2019 Ⅰ ●

下谷橋 その他町道　大下線 1990 11 4.8 ＰＣ橋 宮迫 2019 Ⅰ ●

一ノ宮橋 その他町道　磐門線 1975 8 3.8 ＲＣ橋 宮迫 2019 Ⅱ ●

山根橋１ その他町道　洞泉寺線 1970 10.5 4.1 ＰＣ橋 宮迫 2019 Ⅰ ●

長尾橋 その他町道　長尾線 1982 10.5 3.7 ＰＣ橋 岩戸 2019 Ⅱ ●

柳谷1号橋 その他町道　長尾線 1982 2.4 8 BOX 岩戸 2019 Ⅰ ●

硯原橋 その他町道　岩戸硯原線 1974 8.6 2.5 ＲＣ橋 岩戸 2019 Ⅱ ●

足谷橋 その他町道　上横路線 1989 4.4 4.1 ＲＣ橋 新庄 2019 Ⅱ ●

重實橋 その他町道　郷之崎長通線 1969 5.9 14.1 BOX 新庄 2019 Ⅱ ●

長通橋 その他町道　修理住吉線 1999 3.55 8 BOX 新庄 2019 Ⅰ ●

大鉄穴側道橋 その他町道　大鉄穴側道線 1993 14 4.8 ＰＣ橋 大朝 2021 Ⅰ ●

安免橋 その他町道　ｲﾝﾀｰ駐車場支線 1993 13.7 4.8 ＲＣ橋 大朝 2021 Ⅰ ●

松原橋１ その他町道　赤城線 1955 9.4 6.38 ＲＣ橋 中山 2021 Ⅱ ●

架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

橋種 所在地
点検
年度

診断
区分

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
備考欄橋梁名 路線名 ○補修等工事

△調査設計

点検・補修等計画

●定期点検
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佳里也橋 1級町道　西横朝枝線 1935 10.5 5.05 ＲＣ橋 大朝 2020 Ⅲ ●

吉渡歩道橋 1級町道　吉渡線 1988 51 2.8 ＰＣ橋 大朝 2021 Ⅱ ●

間所歩道橋 1級町道　間所線 1975 11.1 5.7 ＰＣ橋 大朝間所 2021 Ⅰ ●

大塚市橋 その他町道　大塚市橋線 1991 46.1 5 ＰＣ橋 大塚 2020 Ⅱ ●

朝枝第二橋 その他町道　朝枝第二橋線 1991 54.6 4 ＰＣ橋 大朝 2020 Ⅰ ●

栄橋１ その他町道　栄橋線 1977 62 4.6 ＰＣ橋 有田字十日市 2020 Ⅲ ●

野師橋 その他町道　栄橋線 1971 5.3 6.8 ＰＣ橋 宮迫 2019 Ⅱ ●

赤穂橋 その他町道　栄橋線 1961 3.2 5.5 ＲＣ橋 春木字野師 2019 Ⅰ ●

春木陰地１号橋 その他町道　春木陰地線 1993 2.1 5.3 ＲＣ橋 春木字茶堂 2019 Ⅰ ●

春木陰地２号橋 その他町道　春木陰地線 1967 3.8 4.35 ＲＣ橋 春木字茶堂 2019 Ⅰ ●

石井谷橋 1級町道　木次石井谷線 1983 33.4 9.3 ＰＣ橋 石井谷字岸本 2020 Ⅲ ●

ヤホダ橋 1級町道　木次石井谷線 1972 6.4 8.5 ＲＣ橋 石井谷字中千道 2019 Ⅰ ●

前岡橋 1級町道　木次石井谷線 1973 8.3 8.6 ＲＣ橋 石井谷 2020 Ⅲ ●

今田大橋 2級町道　奥今田線 1993 13.6 8.5 ＰＣ橋 今田 2020 Ⅰ ●

城下橋 2級町道　奥今田線 1994 11 8.2 ＰＣ橋 今田字草安田 2020 Ⅰ ●

御幸橋 その他町道　南方神社線 1964 12 4.2 ＲＣ橋 南方字武住 2021 Ⅱ ●

畑中央1号橋 2級町道　畑中央線 1991 6.2 5.8 ＰＣ橋 南方字日南 2019 Ⅰ ●

畑中央2号橋 2級町道　畑中央線 1949 5.4 6.5 ＲＣ橋 南方字田中 2019 Ⅱ ●

畑中央3号橋 2級町道　畑中央線 1950 5.7 5.1 ＲＣ橋 南方字陰地 2019 Ⅱ ●

畑中央4号橋 2級町道　畑中央線 1981 2.1 5.6 ＲＣ橋 南方字陰地 2019 Ⅱ ●

恵両橋 1級町道　南方八重線 1982 8.9 7.2 ＰＣ橋 南方字栗定 2019 Ⅰ ●

太郎丸橋 1級町道　南方八重線 1973 32.5 7.2 鋼橋 有田字下貞広 2020 Ⅲ ● 〇
ひび割れ注入
断面修復等

保余原橋 1級町道　壬生南方線 1983 68.3 7.5 ＰＣ橋 壬生字落合 2020 Ⅱ ●

二反田橋 1級町道　壬生南方線 1964 24.7 5.8 鋼橋 南方字二反田 2020 Ⅲ ●

浜田橋１ 1級町道　壬生南方線 2011 20.2 8.2 ＰＣ橋 南方字秋近 2021 Ⅰ ●

阿戸野賀1号橋 その他町道　阿戸野賀線 1957 3.2 6.9 ＲＣ橋 川東字山根 2019 Ⅱ ●

国利梅迫1号橋 その他町道　国利梅迫線 2002 20 5.2 ＰＣ橋 南方字武住 2020 Ⅱ ●

大倉橋 2級町道　大倉線 1970 7.5 6.15 ＲＣ橋 川戸字大倉下 2019 Ⅱ ●

大倉中橋 2級町道　大倉線 1968 3.9 8 BOX 川戸字大倉上地 2019 Ⅰ ●

尾長橋 2級町道　尾長線 1964 6.5 7 ＲＣ橋 川戸字田中 2019 Ⅱ ●

外原2号橋 2級町道　外原線 1977 2.5 4.6 ＲＣ橋 川戸字外原 2019 Ⅱ ●

土井敷橋 その他町道　土井敷線 1972 48.6 5.1 鋼橋 川戸字長登路 2020 Ⅲ 〇 ● 塗替塗装等

霞1号橋 2級町道　霞線 1983 5.6 4.8 ＰＣ橋 蔵迫字霞 2019 Ⅰ ●

丸押橋 2級町道　丸押線 1980 51 7.5 ＰＣ橋 本地字丸押 2020 Ⅱ ●

冠川橋 2級町道　丸押線 1957 4.9 4.5 ＲＣ橋 本地字丸押 2019 Ⅱ ●

玉川橋 2級町道　東別所線 2003 29.5 5.2 ＰＣ橋 本地字東浦 2020 Ⅰ ●

別所橋２ 1級町道　本地寺原線 1961 10.4 6.74 ＰＣ橋 本地 2020 Ⅱ ●

雁鳥橋 2級町道　瀬丸線 1967 22.5 5.7 鋼橋 舞綱字大久保 2020 Ⅲ ●

隅留橋 2級町道　瀬丸線 1964 6 5.6 ＲＣ橋 舞綱字日向地 2019 Ⅱ ●

高下橋 2級町道　篠戸線 2003 30.5 7.7 ＰＣ橋 本地字千坊 2020 Ⅰ ●

篠戸橋 2級町道　篠戸線 2000 11 7.2 ＰＣ橋 石井谷字下中千道 2019 Ⅰ ●

青新橋1 その他町道　青新線 1984 8.4 4.8 ＰＣ橋 本地 2021 Ⅰ ●

下畑橋 その他町道　畑陰地線 1964 10 4.4 ＲＣ橋 南方字栗久 2019 Ⅰ ●

民安橋 その他町道　熊谷線 1988 7.5 4.7 ＰＣ橋 川戸字民安 2019 Ⅱ ●

長原橋 その他町道　長原線 1973 30.2 4.7 鋼橋 川戸字高川 2020 Ⅲ ●

藤原橋 その他町道　長原線 1958 30.1 2.5 鋼橋 川戸字長原 2021 Ⅱ ●

沼2号橋 その他町道　沼線 1946 4.4 5.3 ＲＣ橋 川戸字沼 2019 Ⅰ ●

一部橋 その他町道　小長者線 1973 33.5 4.8 鋼橋 川戸字岩口 2020 Ⅲ ●

小長者橋 その他町道　小長者線 1984 28.6 4.7 鋼橋 川戸字六路原 2020 Ⅲ ●

川戸屋1号橋 2級町道　川戸屋線 1991 6.6 5.6 ＲＣ橋 中山字塚本 2019 Ⅰ ●

川戸屋2号橋 2級町道　川戸屋線 1982 31.3 4.7 ＰＣ橋 川戸字六路原 2020 Ⅲ ●

小路橋 その他町道　西郷線 1958 18.5 2.6 鋼橋 蔵迫字本郷 2021 Ⅱ ●

火野山橋 その他町道　荒神原線 1974 4.6 7 ＲＣ橋 舞綱字火野山地 2019 Ⅱ ●

八王子1号橋 その他町道　八王子線 1986 4.7 12.9 ＲＣ橋 本地字王子谷 2019 Ⅰ ●

本地グランド1号橋 その他町道　本地グランド線 2003 22.5 5.2 ＰＣ橋 本地字森藤 2020 Ⅱ ●

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
備考欄橋梁名 路線名
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中広橋 その他町道　可部坂線 2003 8.9 4.2 ＰＣ橋 本地 2021 Ⅰ ●

可部坂1号橋 その他町道　可部坂線 1977 3.9 3.4 ＲＣ橋 本地字竹ヶ谷 2019 Ⅱ ●

山口1号橋 その他町道　山口線 1997 8.3 4.8 ＲＣ橋 本地 2021 Ⅰ ●

紺屋橋１ その他町道　紺屋線 2000 25.5 5.2 ＰＣ橋 本地字葭原 2020 Ⅰ ●

馬尻川橋 その他町道　丁保余原線 1992 15 4.8 ＰＣ橋 丁保余原字牛畦 2020 Ⅰ ●

朴谷橋 その他町道　朴谷線 1997 26.3 5.2 ＰＣ橋 丁保余原字明広 2020 Ⅰ ●

長田原橋 その他町道　壬生刈田線 1975 21.3 4.8 鋼橋 川井字磨河 2021 Ⅱ ●

川井大橋 2級町道　川井保余原線 1975 87.4 4.7 鋼橋 丁保余原字中塚 2020 Ⅲ ● 〇 塗替塗装等

イナマエ橋 その他町道　下川井線 1957 5.3 4.2 ＲＣ橋 川井字万歳 2019 Ⅱ ●

壬生本村2号橋 2級町道　壬生本村線 1972 6 5.6 ＲＣ橋 川井字万歳 2019 Ⅱ ●

松原橋２ 1級町道　糘谷線 1978 58.3 5.7 ＰＣ橋 春木字野師 2020 Ⅲ ●

隅田橋 その他町道　川西下郷線 1957 2.4 51.8 ＲＣ橋 壬生字高ノ免 2019 Ⅱ ●

川西下郷１号橋 その他町道　川西下郷線 1993 2.4 17.2 ＲＣ橋 川東字代田 2019 Ⅰ ●

山根橋２ その他町道　川東上郷1号線 1957 2.1 5.6 ＲＣ橋 川東字山根 2019 Ⅰ ●

鉄穴田橋 その他町道　平田2号線 1943 3.1 4.4 ＲＣ橋 川東字田屋 2019 Ⅱ ●

野々頭1号橋 その他町道　野々頭1号線 1973 2.2 3 ＲＣ橋 川東字鉄穴田 2019 Ⅰ ●

河内橋 2級町道　大月谷線 1960 40.7 4.3 ＲＣ橋 川西字西 2020 Ⅲ ●

貞広橋 2級町道　大月谷線 1967 3.7 4 ＲＣ橋 惣森字貞広 2019 Ⅱ ●

迫元橋 その他町道　漆原線 1990 12.5 4.6 ＰＣ橋 惣森字迫ノ谷 2021 Ⅰ ●

漆原1号橋 その他町道　漆原線 1984 2.6 6 ＲＣ橋 惣森字土師上谷 2019 Ⅰ ●

鹿田原橋 1級町道　惣森美土里線 1976 11 5.8 鋼橋 惣森字鹿田原 2020 Ⅲ ●

鉄穴口橋 その他町道　上の谷線 1990 3.2 5.5 ＲＣ橋 川東字鉄穴田 2019 Ⅱ ●

惣森橋 その他町道　野賀漆原線 1945 28.3 2.6 鋼橋 惣森字五反田 2020 Ⅲ ●

上河内1号橋 その他町道　上河内線 1973 3.5 3.2 ＲＣ橋 惣森字貞広 2019 Ⅰ ●

開拓1号橋 その他町道　出原茂村線 1961 5.3 3.6 ＲＣ橋 南方字下堂風呂 2019 Ⅰ ●

正森2号橋 2級町道　額田部石井谷線 1978 8.7 6 ＰＣ橋 南方字吉行 2019 Ⅰ ●

陰地1号橋 2級町道　本郷陰地線 1967 5.1 3 ＲＣ橋 南方字秋近 2019 Ⅱ ●

日南橋 その他町道　中原日南線 1970 9.55 4.6 鋼橋 南方 2022 Ⅱ ●

二反田1号橋 その他町道　中原陰地線 1950 3.4 2.2 ＲＣ橋 南方字上出羽 2019 Ⅰ ●

中原陰地2号橋 その他町道　中原陰地線 1961 4.3 6 ＲＣ橋 南方字上出羽 2019 Ⅱ ●

石田橋 その他町道　中原陰地線 2007 21.2 5.2 ＰＣ橋 南方字上出羽 2021 Ⅰ ●

畑南1号橋 その他町道　畑日南線 1985 6.1 3.4 ＲＣ橋 南方字下畑 2019 Ⅰ ●

畷1号橋 その他町道　畷線 1962 2.5 3.7 ＲＣ橋 有間字岡崎 2019 Ⅱ ●

坂本橋 その他町道　西本線 1970 14.1 4.8 ＰＣ橋 寺原字願苦労 2021 Ⅰ ●

古浦橋 その他町道　歳田線 1965 15.4 4.8 鋼橋 寺原字原田 2020 Ⅲ ●

多熊橋 その他町道　下ヶ原線 1967 20.7 2.5 鋼橋 寺原字土居之内 2021 Ⅲ 〇 ● 塗替塗装等

笠懸橋 その他町道　笠懸線 1966 7 4.4 ＲＣ橋 寺原字笠懸 2019 Ⅰ ●

笠懸1号橋 その他町道　笠懸線 1964 7.1 2.8 ＲＣ橋 2019 Ⅱ ●

胡子橋 その他町道　胡子橋線 1975 58.7 5.2 鋼橋 有田字十日市 2020 Ⅰ ● 補修済(2019年度)

新開橋 その他町道　新開橋線 1980 56.8 6.1 ＰＣ橋 今田字東浦 2020 Ⅱ ●

古武家橋 2級町道　古武家橋線 1988 49.3 7.5 ＰＣ橋 今田字東浦 2020 Ⅰ ●

上春木橋 2級町道　上春木線 1958 27.2 5.1 鋼橋 有間字岡崎 2020 Ⅲ ●

野田橋 その他町道　野田橋線 1958 20.5 2.5 鋼橋 寺原字野田 2021 Ⅰ ●

野田1号橋 その他町道　野田橋線 1974 2.6 3 ＲＣ橋 寺原字野田 2019 Ⅱ ●

見崎谷橋 その他町道　見崎谷線 1980 6.6 4.5 ＲＣ橋 今田字見崎谷 2019 Ⅱ ●

小田宅上橋 その他町道　見崎谷線 1961 3.5 3.3 ＲＣ橋 今田字見崎谷 2019 Ⅱ ●

上春木法蔵寺1号橋 その他町道　蔵迫法蔵寺線 1953 5.4 6 ＲＣ橋 後有田字鬼田 2019 Ⅱ ●

本郷橋２ その他町道　本郷線 1979 9 4.7 ＰＣ橋 今田 2021 Ⅰ ●

三日市橋 その他町道　本郷線 1976 9.5 3.6 鋼橋 今田 2021 Ⅱ ●

小玉橋 その他町道　本郷日名線 1977 4 5 ＲＣ橋 今田字小玉 2019 Ⅰ ●

中村橋 その他町道　出口3号線 1982 10 4.6 ＲＣ橋 後有田字尻免 2019 Ⅰ ●

西郷１号橋 その他町道　西郷線 1975 2 3.1 ＲＣ橋 蔵迫字川角 2019 Ⅰ ●

野地橋 その他町道　今田線 1962 6.4 2.6 ＲＣ橋 今田字焼ケ 2019 Ⅱ ●

黄番橋 その他町道　神田2号線 1984 10.6 4.6 ＰＣ橋 消防1号橋 2019 Ⅰ ●

竹下三村1号橋 その他町道　竹下三村線 1981 4.2 4.5 ＲＣ橋 今田字三日市 2019 Ⅱ ●
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温留橋 2級町道　須倉線 1976 3.7 6.7 BOX 有田字東政国 2019 Ⅱ ●

消防1号橋 その他町道　消防線 1966 4.9 2.5 ＲＣ橋 有田字上頼信 2019 Ⅰ ●

無名橋301 その他町道　八重東小学校線 2019 3.6 1.75 ＲＣ橋 有田字十日市28-2 2019 Ⅰ ● 補修済(2019年度)

八重東小学校1号橋 その他町道　八重東小学校線 1975 5.6 4.5 ＲＣ橋 有田字下小南 2019 Ⅱ ●

分田1号橋 その他町道　分田線 1976 3.5 6 ＲＣ橋 有田字東政国 2019 Ⅱ ●

古保利橋 2級町道　十日市壬生線 1998 62.5 8.5 ＰＣ橋 有田字十日市 2020 Ⅱ ●

桑本橋 その他町道　桑本線 1975 38 5.7 ＰＣ橋 有田字明神 2020 Ⅲ ●

出原1号橋 その他町道　出原線 1968 3 4.3 ＲＣ橋 木次字湯船 2019 Ⅱ ●

大渡橋 その他町道　水崎古市線 1921 22 6 ＲＣ橋 蔵迫字川角 2022 Ⅱ ● 補修済(2016年度)

栗久橋 その他町道　栗久線 1975 7 3.5 ＲＣ橋 南方字栗久 2019 Ⅱ ●

文通橋1号橋 その他町道　文通橋線 1970 11.2 2.05 鋼橋 南方字武住 2019 Ⅲ ●

正森中宗1号橋 その他町道　正森中宗線 1991 8.4 4.8 ＰＣ橋 南方字堀宗 2019 Ⅰ ●

中宗1号橋 その他町道　中宗線 1993 8.9 4.8 ＰＣ橋 南方字堀宗 2019 Ⅰ ●

宇藤堀橋 その他町道　宇藤堀線 1975 8.7 4.1 鋼橋 川戸 2021 Ⅱ ●

秋広橋 その他町道　秋広線 1980 16 4.8 ＰＣ橋 南方字出羽 2021 Ⅱ ●

石野口1号橋 その他町道　石野口線 1976 8 4.5 鋼橋 川戸字石野口 2019 Ⅲ ●

寺原沖1号橋 その他町道　寺原沖線 1994 2.5 8.2 ＲＣ橋 有間字宮庄 2019 Ⅱ ●

大国1号橋 その他町道　大国1号線 1995 8.9 3.8 ＰＣ橋 南方字大国 2019 Ⅰ ●

大利1号橋 その他町道　木次大利線 1996 10.6 3.8 ＰＣ橋 木次字陣小屋 2019 Ⅰ ●

大歳1号橋 その他町道　大歳線 1985 2.3 3.7 ＲＣ橋 壬生字溝上 2019 Ⅰ ●

大倉西1号橋 その他町道　大倉西線 1998 5.7 4 ＲＣ橋 川戸字大倉下 2019 Ⅰ ●

栃ノ木谷橋 その他町道　蔵迫法蔵寺線 1978 3.7 5 BOX 蔵迫字吉国 2019 Ⅰ ●

正福寺橋 その他町道　正福寺線 1980 4.3 5 ＲＣ橋 寺原字正福寺 2019 Ⅰ ●

宮参道1号橋 その他町道　下中郷線 2005 2.9 4.6 ＲＣ橋 川西字森本 2019 Ⅰ ●

宗内橋 その他町道　宗内線 1976 9.5 3.7 鋼橋 今田 2021 Ⅱ ●

田中橋１ その他町道　上畑田中線 1980 8.1 4.7 ＰＣ橋 南方字田中 2019 Ⅰ ●

城ヶ峠1号橋 その他町道　城ヶ峠線 1977 3.3 8.6 ＲＣ橋 本地字古川 2019 Ⅱ ●

上本地1号橋 その他町道　上本地線 1977 11.2 6 ＲＣ橋 本地字新光 2019 Ⅲ ●

上本地2号橋 その他町道　上本地線 1986 10.3 4.8 ＰＣ橋 本地字青木 2019 Ⅱ ●

本郷橋３ その他町道　桁梅迫線 2002 18.2 5.2 ＰＣ橋 南方字武住 2019 Ⅰ ●

出原東橋 その他町道　出原東線 1977 2.8 5 ＲＣ橋 木次字 2019 Ⅰ ●

出原東1号橋 その他町道　出原東線 1987 3.1 4.5 ＲＣ橋 木次字 2019 Ⅰ ●

原田元宗1号橋 その他町道　原田元宗線 1978 11.3 2.5 鋼橋 南方字大国 2019 Ⅱ ●

岡谷1号橋 その他町道　岡谷線 1988 7 6.2 ＲＣ橋 川井 2019 Ⅱ ●

石井谷1号橋 その他町道　石井谷足掛線 1983 7.1 9.4 ＲＣ橋 石井谷字幸野葉 2019 Ⅰ ●

石井谷青松2号橋 その他町道　石井谷足掛線 1983 3.61 10.3 BOX 石井谷字割谷 2019 Ⅰ ●

青木橋 その他町道　中筋2号線 1975 29.6 3.6 鋼橋 有田字金次 2020 Ⅱ ●

新光西1号橋 その他町道　新光西線 1987 8.2 3.8 ＲＣ橋 本地字新光 2021 Ⅰ ●

寸尺1号橋 その他町道　寸尺線 1989 2 4.8 ＲＣ橋 石井谷字割谷 2019 Ⅱ ●

森中1号橋 その他町道　森中線 1961 15.6 2.24 鋼橋 川戸字田中 2022 Ⅱ ●

出口1号橋 その他町道　川西日焼2号線 1990 8.1 4.6 ＲＣ橋 石井谷字割谷 2019 Ⅰ ●

泉橋 2級町道　東別所線 1980 6.5 7.2 ＲＣ橋 本地字東別所 2019 Ⅱ ●

上別所橋 その他町道　別所線 1982 2.7 6.5 ＲＣ橋 本地字上別所 2019 Ⅱ ●

古保利薬師橋 その他町道　古保利薬師線 1977 2.7 7.15 ＲＣ橋 春木字野師 2019 Ⅱ ●

石井谷青松3号橋 その他町道　石井谷足掛線 1983 3.91 13 BOX 石井谷字足掛 2019 Ⅰ ●

本郷新地橋 その他町道　本郷新地線 1955 11 2.5 鋼橋 後有田 2019 Ⅲ ●

藤田橋 その他町道　溝上線 1973 2.2 3.7 ＲＣ橋 壬生字溝上 2019 Ⅰ ●

上田橋２ その他町道　出原西線 2000 9.9 3.8 ＲＣ橋 南方 2021 Ⅰ ●

中原陰地3号橋 その他町道　中原高本線 2000 2.7 5.5 ＲＣ橋 南方字上出羽 2019 Ⅰ ●

渋里1号橋 その他町道　渋里線 1973 39.1 3.5 鋼橋 惣森字渋理 2020 Ⅲ ●

渋里2号橋 その他町道　渋里線 1993 2.7 3.8 ＲＣ橋 惣森字渋理 2019 Ⅰ ●

三光橋 1級町道　本地寺原線 1961 8.5 6.77 ＰＣ橋 今田 2020 Ⅱ ●

本地寺原1号橋 1級町道　本地寺原線 1978 12.6 7 ＰＣ橋 寺原字願苦労 2021 Ⅲ ●

上官橋 その他町道　沖久保線 1980 72.4 6.5 ＰＣ橋 壬生字沖久保 2020 Ⅲ ●

石井谷青松4号橋 その他町道　石井谷足掛線 1983 3.44 13 BOX 石井谷字足掛 2019 Ⅰ ●

補修内容
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森光西橋 2級町道　森光線 1985 7.4 4.6 ＲＣ橋 川戸字森光 2019 Ⅰ ●

神社前橋 その他町道　南方神社線 1985 2.2 6.8 ＲＣ橋 南方字原 2019 Ⅰ ●

中山橋 その他町道　中山4号線 1975 2.1 5.6 ＲＣ橋 中山字日中郷 2019 Ⅱ ●

中宗2号橋 その他町道　中宗2号線 1975 8.5 7.2 ＰＣ橋 南方字堀宗 2019 Ⅰ ●

政本橋 1級町道　水崎新地線 1969 9.1 9 ＲＣ橋 寺原 2021 Ⅱ ●

畷橋 1級町道　水崎新地線 1926 4.8 6.2 ＲＣ橋 有間字畷 2019 Ⅱ ●

岡崎橋 1級町道　水崎新地線 1926 21.3 7.75 ＲＣ橋 有間字岡崎 2022 Ⅱ ● 補修済(2015年度)

古ヶ谷橋 2級町道　壬生本村線 1970 5.1 4.1 ＲＣ橋 川井字徳正 2019 Ⅰ ●

花ノ木橋 その他町道　側道11号線 1986 11.7 3.6 ＰＣ橋 丁保余原字花ノ木 2019 Ⅰ ●

側道27号橋梁 その他町道　側道27号線 1982 2.7 12.2 ＲＣ橋 本地字湯船谷 2019 Ⅱ ●

胡橋 2級町道　本地中央線 1926 14.9 6.2 ＰＣ橋 本地 2021 Ⅰ ●

田中橋２ 2級町道　本地中央線 1972 19 7.8 ＰＣ橋 本地字石原 2020 Ⅱ ●

側道31号橋梁 その他町道　側道32号線 1982 2.3 17.2 ＲＣ橋 本地字王子谷 2019 Ⅰ ●

新郷1号橋 2級町道　新郷1号線 1984 16.8 10 ＰＣ橋 丁保余原字大国 2020 Ⅰ ●

岡城橋 その他町道　三治久木次線 1974 3 4.9 ＲＣ橋 木次字三治久 2019 Ⅰ ●

三治久橋 その他町道　三治久木次線 1975 13.6 7.3 ＰＣ橋 木次字三治久 2021 Ⅱ ●

分田2号橋 その他町道　分田線 1992 2.3 4 ＲＣ橋 有田字須倉 2019 Ⅰ ●

改進西2号橋 その他町道　改進西2号線 2002 14.5 4.8 ＰＣ橋 本地字助安 2022 Ⅰ ●

大地又1号橋 その他町道　大地又線 1991 3.65 9.85 BOX 有田字東政国 2019 Ⅰ ●

大地又2号橋 その他町道　側道41号線 1991 2.6 24.2 ＲＣ橋 有田字東政国 2019 Ⅰ ●

側道42号東政国橋 その他町道　側道42号線 1991 3 6.6 ＲＣ橋 有田字東政国 2019 Ⅰ ●

側道43号政国橋 その他町道　側道43号線 1991 2.6 19 ＲＣ橋 有田字上政国 2019 Ⅰ ●

本郷橋４ その他町道　側道45号線 1982 9.45 4.75 ＰＣ橋 今田 2021 Ⅰ ●

側道45号山根橋 その他町道　側道45号線 1991 23 4.8 鋼橋 有間字山根 2020 Ⅱ ●

側道45号大和田橋 その他町道　側道55号線 1991 2.9 13 ＲＣ橋 蔵迫字下打道 2019 Ⅰ ●

側道58号打道橋 その他町道　側道58号線 1991 7.6 3.6 ＲＣ橋 蔵迫字土井 2019 Ⅰ ●

側道61号1号橋 その他町道　側道61号線 1991 6.6 3.6 ＲＣ橋 川戸字川戸屋 2019 Ⅰ ●

側道61号2号橋 その他町道　側道61号線 1991 3.3 4.4 ＲＣ橋 川戸字川戸屋 2019 Ⅰ ●

新生橋 その他町道　新生橋線 1994 25.5 6.2 ＰＣ橋 本地字古川 2020 Ⅱ ●

海見山1号橋 その他町道　海見山3号線 1992 4.4 6 ＲＣ橋 本地字丸押3417-2 2019 Ⅱ ●

棟森橋 その他町道　棟森線 1995 17.8 5.2 ＰＣ橋 川戸字田中 2021 Ⅰ ●

古武家橋 その他町道　古武家線 1985 8.3 4.66 ＲＣ橋 川戸 2021 Ⅰ ●

石原橋 その他町道　石原2号線 2002 16.5 5.2 ＰＣ橋 本地字森蔭 2020 Ⅱ ●

川東大橋 2級町道　吉広線 1996 53.2 8.2 ＰＣ橋 川西字森本 2020 Ⅰ ●

下本地橋 その他町道　葭原線 1996 25.8 6.2 ＰＣ橋 本地字古川 2020 Ⅰ ●

日南橋 その他町道　本地日南線 1996 12.9 5.8 ＰＣ橋 本地字千坊 2021 Ⅰ ●

的場橋 2級町道　蔵迫1号線 1973 48.8 9.8 鋼橋 蔵迫字原河内 2020 Ⅱ ●

本郷橋５ その他町道　蔵迫2号線 1983 20.5 10.3 ＰＣ橋 蔵迫字本郷 2020 Ⅲ ●

都合谷橋 その他町道　都合谷線 1951 2.5 3.7 ＲＣ橋 本地字西浦 2019 Ⅱ ●

又打1号橋 その他町道　河本中出線 1979 2.7 5.7 BOX 有田字明神 2019 Ⅰ ●

又打2号橋 その他町道　河本中出線 1980 4.4 6.1 BOX 有田字明神 2019 Ⅰ ●

中出橋 その他町道　河本中出線 1977 38 6 ＰＣ橋 冠川字中の島 2020 Ⅱ ●

市原橋 その他町道　市原線 1960 3.42 12.6 BOX 南方字八田 2019 Ⅰ ●

森原橋 その他町道　国下沼線 1970 48.3 4.2 ＲＣ橋 川戸字国下 2020 Ⅲ ●

下十日市橋 1級町道　新地下十日市線 1924 4 7.2 ＲＣ橋 有田字下十日市 2019 Ⅱ ●

専教寺橋 その他町道　側道27号線 2003 29.5 6.2 ＰＣ橋 本地字沖ノ沢 2020 Ⅰ ●

頼実橋 その他町道　野賀頼実3号線 1936 4.4 5.6 ＲＣ橋 川西字河本 2019 Ⅱ ●

夢あい橋 その他町道　阿戸野賀線 2002 56 5.2 ＰＣ橋 惣森字河内 2020 Ⅰ ●

豊永橋 2級町道　梅ノ木西横町線 2005 27 6.2 ＰＣ橋 舞綱字大久保 2020 Ⅰ ●

岡崎歩道橋 1級町道　水崎新地線 1988 21.3 2.8 鋼橋 有間字岡崎 2021 Ⅰ ●

新千大橋 その他町道　大番線 2000 59.1 7.2 ＰＣ橋 川西 2021 Ⅰ ●

別所橋３ その他町道　側道19号線 1981 40.9 7 ＰＣ橋 本地 2020 Ⅱ ●

古川橋 その他町道　側道18号線 1981 42.3 4 ＰＣ橋 本地 2020 Ⅰ ●

野村橋 その他町道　篠戸2号線 1985 30.1 6.2 ＰＣ橋 下本地 2021 Ⅰ ●

明神橋２ その他町道　明神1号線 1980 55.4 9.2 ＰＣ橋 本地 2020 Ⅰ ●
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無名橋327 2級町道　梅ノ木西横町線 2008 3.9 8 ＲＣ橋 壬生 2019 Ⅲ ●

山根橋3 その他町道　山根橋線 1991 39.4 4 ＰＣ橋 2020 Ⅰ ●

有岡谷橋 その他町道　有岡谷橋線 1991 37.5 6 ＰＣ橋 有田 2020 Ⅱ ●

須倉橋 その他町道　須倉橋線 1991 38.8 5 ＰＣ橋 有田 2020 Ⅰ ●

助安橋 その他町道　助安橋線 1982 41.3 5 ＰＣ橋 本地 2020 Ⅱ ●

青新橋2 その他町道　青新橋線 1982 40.2 2.8 ＰＣ橋 本地 2020 Ⅱ ●

神崎西橋 その他町道　神崎西線 1985 11 4.1 鋼橋 南方 2022 Ⅱ ●

神崎橋 その他町道　神崎武住線 2023 15 4.5 ＰＣ橋 木次字牛太丸 - - ●

広島アルミ橋 その他町道　広島アルミ線 1996 20.2 8.2 ＰＣ橋 千代田町 2020 Ⅰ ●

勝田橋 1級町道　勝田落合線 1992 13.1 8.2 ＰＣ橋 今吉田字日南郷 2021 Ⅰ ●

小ヶ迫橋 1級町道　都図長沢線 1997 2.3 10.2 BOX 今吉田字小ヶ迫 2019 Ⅱ ●

日乃出橋 1級町道　水井手線 1990 12.8 10 ＰＣ橋 阿坂字久保角 2020 Ⅱ ●

平原橋 1級町道　久保角田中原線 1959 10.6 4.7 ＲＣ橋 字田中原 2020 Ⅲ ●

大仙橋 1級町道　大仙松崎線 1975 13.3 6.25 ＰＣ橋 阿坂字火野原 2020 Ⅱ ●

牛道橋 1級町道　瀬山萩原線 1967 4 5.5 ＲＣ橋 都志見字瀬山中 2019 Ⅱ ●

須床下橋 1級町道　瀬山萩原線 1976 3.5 6.6 ＲＣ橋 阿坂字須床 2019 Ⅰ ●

高佛橋 1級町道　瀬山萩原線 1966 9.05 5.65 ＲＣ橋 阿坂字本郷 2020 Ⅲ ●

吉木中央橋1 1級町道　吉木掛札線 1978 10.3 4.6 鋼橋 吉木字大坪 2020 Ⅱ ●

大筒橋 1級町道　吉木掛札線 1968 10 5.75 鋼橋 都志見字上向 2020 Ⅲ ●

小林下橋 その他町道　小林2号線 1974 4.8 6.55 ＲＣ橋 戸谷字中田 2019 Ⅱ ●

籾祖東橋 1級町道　小林川崎線 1970 3.7 7.6 ＲＣ橋 戸谷字林 2019 Ⅰ ●

中橋１ 2級町道　東郷土穴線 1962 2.5 10 ＲＣ橋 長笹字東郷 2019 Ⅰ ●

川崎橋２ 1級町道　小林川崎線 1988 5.1 11.3 BOX 長笹字川崎 2019 Ⅰ ●

大利橋 1級町道　戸谷掛札線 2006 18.7 11 ＰＣ橋 戸屋字本郷 2020 Ⅱ ●

新岩見路橋 1級町道　琴谷鶉木線 1970 8.4 5.65 ＰＣ橋 戸谷 2021 Ⅰ ●

西谷橋 1級町道　琴谷鶉木線 1971 5.45 5.6 ＰＣ橋 戸谷 2021 Ⅰ ●

上鶉木1号橋 1級町道　琴谷鶉木線 1976 2.87 9.73 ＲＣ橋 戸谷 2021 Ⅰ ● 補修済(2020年度)

上鶉木2号橋 1級町道　琴谷鶉木線 1976 10.4 5.75 ＰＣ橋 戸谷字迫ノ岡 2020 Ⅱ ●

上鶉木3号橋 1級町道　琴谷鶉木線 1976 2.5 7.13 BOX 戸谷 2021 Ⅰ ●

青木橋 1級町道　志路原上石線 1963 8.4 4.85 ＲＣ橋 志路原 2020 Ⅱ ●

三本木橋 1級町道　石中山線 1973 7.4 5.5 ＲＣ橋 志路原字三本木 2019 Ⅱ ●

上石橋 1級町道　石中山線 1973 9.3 5.7 ＰＣ橋 志路原字落合 2020 Ⅱ ●

和波橋 1級町道　石中山線 1985 11.3 6 ＰＣ橋 上石字二反田 2020 Ⅰ ●

研屋橋 1級町道　下石寺原線 1965 17 5.6 鋼橋 下石字古市 2022 Ⅲ ●

宮橋 2級町道　切田落合峠線 2012 14.2 5.3 ＰＣ橋 今吉田字宮沖 2019 Ⅰ ●

濱後橋 2級町道　浜後切田線 1992 3.6 9.1 ＲＣ橋 今吉田字戸崎 2019 Ⅱ ●

中山橋 2級町道　保原東郷線 1980 2.2 22.3 ＲＣ橋 阿坂字中山 2019 Ⅱ ●

明ヶ田橋 2級町道　宮前明ヶ田線 1976 5.9 3.9 ＲＣ橋 阿坂字明ヶ田 2019 Ⅱ ●

田中原橋 2級町道　田中原柆谷線 1988 10.1 3.85 鋼橋 阿坂 2022 Ⅱ ●

平木橋 2級町道　田中原柆谷線 1988 7 4 ＲＣ橋 阿坂 2021 Ⅰ ●

長末橋 2級町道　水井手1号線 1975 11.5 3.12 ＰＣ橋 阿坂 2022 Ⅰ ●

中郷下橋 2級町道　下阿坂松崎線 1967 11.1 3.46 ＰＣ橋 阿坂 2022 Ⅱ ●

松崎下橋 2級町道　下阿坂松崎線 1964 8.05 3.4 ＰＣ橋 阿坂 2021 Ⅲ ●

吉木中央橋2 2級町道　中郷栗矢谷線 1963 10.3 4.6 鋼橋 吉木 2022 Ⅱ ●

久河内橋 2級町道　大畠久河内線 1970 16.1 5.6 鋼橋 吉木字谷川 2020 Ⅲ 〇 ● 塗替塗装等

栗矢谷橋 2級町道　大畠今吉田線 1979 3.2 4.1 ＲＣ橋 吉木字栗矢谷 2019 Ⅰ ●

橋詰橋３ 2級町道　大矢田ノ原線 1962 4.6 3.6 ＲＣ橋 都志見字久保田 2019 Ⅱ ●

籾祖橋 2級町道　中祖下鶉木線 1980 7.6 6 ＲＣ橋 戸谷字下田 2019 Ⅲ ●

下鶉木橋 その他町道　下鶉木線 1973 4 4.4 ＲＣ橋 戸谷字丸子 2019 Ⅱ ●

中野下橋 2級町道　小林線 1967 3.1 3.5 ＲＣ橋 戸谷字中田 2019 Ⅱ ●

向井原橋 2級町道　向井原田ノ原線 1957 12.9 4.1 ＲＣ橋 都志見字向井原 2022 Ⅰ ●

空組橋 2級町道　移木西の谷線 1971 4.5 4.4 ＲＣ橋 戸谷字岩見迫 2019 Ⅱ ●

鹿渡原橋 2級町道　鹿渡原線 1972 2.5 5 ＲＣ橋 戸谷字鹿渡原 2019 Ⅰ ●

開橋 2級町道　開線 1963 10.7 5.05 ＲＣ橋 志路原 2022 Ⅱ ●

朴の木橋 2級町道　鍛冶屋峠線 1965 10.5 3.4 ＰＣ橋 志路原字朴の木 2019 Ⅰ ●
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水木橋 2級町道　水木線 1967 12.6 3.4 ＰＣ橋 志路原字水木 2022 Ⅰ ●

松才１号橋 2級町道　志路原田原線 1966 5.3 4.4 ＲＣ橋 志路原字松才 2019 Ⅱ ●

松才２号橋 2級町道　志路原田原線 1966 2 6 ＲＣ橋 志路原字長谷 2019 Ⅱ ●

大口橋 2級町道　志路原1号線 1970 5 4.1 ＲＣ橋 志路原字落合 2019 Ⅱ ●

紺屋橋２ 2級町道　上石中筋線 1965 14.5 5.3 ＰＣ橋 志路原字久保 2022 Ⅱ ●

一の渡橋 2級町道　一の渡線 1963 6.6 4 ＲＣ橋 上石 2022 Ⅱ ●

紺屋橋３ 2級町道　下石1号線 1935 13.7 4.9 ＲＣ橋 下石字薬師原 2021 Ⅲ ●

古市橋 2級町道　下石1号線 1937 13.5 5 ＲＣ橋 下石字古市 2021 Ⅲ ●

三反田橋 その他町道　七曲戸坂線 1970 14.3 2.9 鋼橋 吉木字夏焼 2022 Ⅲ ●

金屋橋 その他町道　南迫線 1984 15.9 3.8 ＰＣ橋 今吉田字藤社 2019 Ⅰ ●

新勝田橋 その他町道　前沢2号線 2014 14 5.2 ＰＣ橋 今吉田字糖之城 2019 Ⅰ ●

中和橋 その他町道　日南上線 1996 2.9 5 BOX 今吉田字郷原 2019 Ⅱ ●

日南東橋 その他町道　日南東線 1998 10.2 4.8 ＰＣ橋 阿坂字堅馬場 2019 Ⅰ ●

森中橋 その他町道　田中原1号線 1979 11.1 4.8 ＰＣ橋 阿坂字平原 2019 Ⅰ ●

前広橋 その他町道　久保角烏帽子線 1998 9.5 6.15 鋼橋 阿坂 2022 Ⅲ ●

長末橋 その他町道　水井手2号線 1970 10 3.5 鋼橋 阿坂字久保角 2019 Ⅲ ●

火の原橋 その他町道　火の原1号線 1975 13 5.3 ＲＣ橋 阿坂字火野原 2022 Ⅱ ●

坤束橋 その他町道　下阿坂中郷線 1962 10.6 2 鋼橋 阿坂字中郷 2019 Ⅲ ●

沖野橋 その他町道　下阿坂都志見線 1987 5.4 4.8 ＲＣ橋 都志見字穴ヶ迫 2019 Ⅰ ●

下郷橋 その他町道　下阿坂線 1982 13 2.5 鋼橋 阿坂字下郷 2022 Ⅱ ●

下阿坂橋 その他町道　下阿坂線 1979 2.9 4.8 ＲＣ橋 阿坂字中郷 2019 Ⅰ ●

郷橋 その他町道　松本谷線 1972 17.5 4.3 鋼橋 吉木字都図 2020 Ⅲ ○ ● 塗替塗装等 補修済(2023年度)

都図橋 その他町道　都図松本線 1971 13 3.3 ＰＣ橋 吉木字都図 2022 Ⅱ ●

森脇橋 その他町道　久河内大筒峠線 1980 2.6 5.3 ＲＣ橋 吉木字森脇 2019 Ⅰ ●

善浄寺橋 その他町道　戸坂日浦線 2002 22 5.2 ＰＣ橋 吉木字夏焼 2020 Ⅰ ●

念佛橋 その他町道　七曲長笹線 1989 37.4 3.8 ＰＣ橋 吉木字七曲 2020 Ⅰ ●

植木下橋 その他町道　七曲長笹線 1964 5.3 3 ＲＣ橋 長笹字東郷 2019 Ⅰ ●

引地橋 その他町道　東郷引地線 1972 29 2.9 鋼橋 長笹字引地 2022 Ⅲ ●

田尾郷橋 その他町道　中筋田尾郷線 1997 5.7 4.9 BOX 長笹字田尾郷 2019 Ⅰ ●

大道橋 その他町道　大道西郷線 1970 7.6 2.3 ＲＣ橋 長笹字上大道郷 2019 Ⅰ ●

大峠1号橋 その他町道　西郷大峠線 1985 5.9 6 ＲＣ橋 長笹字上大道郷 2019 Ⅰ ●

大峠2号橋 その他町道　西郷大峠線 1963 5.8 3.9 ＲＣ橋 長笹字上大道郷 2019 Ⅱ ●

中祖橋２ その他町道　籾祖酒森2号線 1977 5.8 2.4 ＲＣ橋 戸谷字下田 2019 Ⅰ ●

俵下橋 その他町道　中祖下鶉木2号線 1976 5 3.4 ＲＣ橋 戸谷字林 2019 Ⅱ ●

古野橋 その他町道　才ノ平古野線 1986 26 1.8 鋼橋 戸谷字神古平 2020 Ⅱ ●

新田橋 その他町道　鶉木1号線 1966 3 4.5 ＲＣ橋 戸谷字迫ﾉ岡 2019 Ⅱ ●

坪田橋 その他町道　小林水根線 1978 5.3 3 ＲＣ橋 戸谷字上水根 2019 Ⅱ ●

鉙原橋 その他町道　鉙原2号線 1975 3 4.5 ＲＣ橋 戸谷字鉙原上 2019 Ⅰ ●

西村橋 その他町道　鉙原牛尾原線 1974 3.3 7.76 ＲＣ橋 戸谷字下ヶ原 2019 Ⅰ ●

本郷橋６ その他町道　田ノ原本郷線 1968 15.4 3.8 鋼橋 都志見字久保 2022 Ⅲ 〇 ● 塗替塗装等

薑橋 その他町道　堤2号線 1978 2.3 6.7 ＲＣ橋 戸谷字上堤 2019 Ⅱ ●

中橋２ その他町道　細河内中線 1980 2.9 4.7 BOX 都志見字細河内 2019 Ⅱ ●

火ﾉ峠橋 その他町道　都志見火の峠線 1969 3.1 6.3 ＲＣ橋 都志見字都志見原 2019 Ⅰ ●

打山橋 その他町道　大筒都志見線 1993 3.3 4.8 ＲＣ橋 都志見字流田 2019 Ⅱ ●

下組橋 その他町道　竹野河内掛札線 1973 13 3.8 鋼橋 都志見字竹野河内 2022 Ⅱ ●

中橋３ その他町道　下組寺組線 1968 6 3.4 ＲＣ橋 都志見字竹野河内 2019 Ⅰ ●

竹野河内橋 その他町道　寺組竹野河内線 1994 6.5 2 鋼橋 都志見字神田 2019 Ⅱ ●

栄橋２ その他町道　前の谷寺組線 1976 8.45 4.8 ＰＣ橋 都志見 2022 Ⅱ ● 補修済(2019年度)

下野橋 その他町道　後谷前の谷線 1971 5.1 5.4 ＲＣ橋 都志見字大石 2019 Ⅰ ●

米屋橋 その他町道　桑本線 1970 6.3 4.4 ＰＣ橋 西宗字吉原 2019 Ⅰ ●

桑木橋 その他町道　桑本線 1970 7.3 3.5 ＰＣ橋 西宗字桑木 2019 Ⅰ ●

西宗１号橋 その他町道　馬橋線 1970 11.5 4.4 ＰＣ橋 西宗字沖原 2019 Ⅱ ●

龍北橋 その他町道　門ヶ迫線 1973 7.3 4.8 ＲＣ橋 西宗字繁宗 2019 Ⅱ ●

浜田橋２ その他町道　井手屋敷線 1975 10.1 3.5 鋼橋 中原 2022 Ⅱ ●

浜井原橋 その他町道　浜井原線 1967 9.6 3.04 鋼橋 中原 2022 Ⅲ ●

橋梁名 路線名
架設
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○補修等工事

△調査設計
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※概算補修費用には，定期点検の費用は含まれていません。 

※補修等工事の前には，調査設計を行い詳細な補修方法を決定するため，一覧表の補修内容

及び概算補修費用は変更になる場合があります。 

※補修等工事の予定橋梁については，今後の定期点検や補修の実施状況，補修技術の進展，

財政事情や社会情勢の変化等を反映し，適宜見直します。 

ページ 12/12

R5 R6 R7 R8 R9

仕形原橋 その他町道　八反田線 1968 10.6 4.25 ＲＣ橋 中原字仕形原 2019 Ⅱ ●

浜小田橋 その他町道　八反田線 1975 12.6 5.1 ＰＣ橋 中原字三反田 2022 Ⅱ ●

講和橋 その他町道　中八反田線 1980 12 4.6 鋼橋 中原字仕形原 2022 Ⅱ ●

樋佐毛橋 その他町道　大日延線 1989 5.6 2.4 ＲＣ橋 志路原字大日延 2019 Ⅱ ●

流田橋 その他町道　流田線 1971 11 4.3 鋼橋 志路原字久保田 2019 Ⅱ ●

石路橋 その他町道　青木線 1974 10.8 2.2 鋼橋 志路原字青木 2019 Ⅲ ●

大前橋 その他町道　打道線 1971 7.3 3.9 ＲＣ橋 志路原字打道 2019 Ⅱ ●

寺前橋 その他町道　志路原寺道2号線 1978 4.6 2 ＲＣ橋 志路原字三本木 2019 Ⅰ ●

下ヶ原橋 その他町道　日奈線 1973 16.8 5.7 鋼橋 海応寺字郷田 2020 Ⅲ ●

四藤原橋 その他町道　四藤原線 1978 9.2 4.8 ＰＣ橋 上石 2022 Ⅱ ●

郷田橋 その他町道　下ヶ原2号線 1977 4.7 2.5 ＲＣ橋 志路原字郷田 2019 Ⅰ ●

船峠橋２ その他町道　下ヶ原2号線 1984 6.3 2.4 ＲＣ橋 志路原字郷田 2019 Ⅰ ●

小浪橋 その他町道　舞綱線 1986 15.5 3 鋼橋 海応寺字土井ヶ原 2022 Ⅲ ●

土居ヶ原橋 その他町道　中八幡線 1965 15.8 4.3 鋼橋 下石字大迫 2020 Ⅲ ● 補修済(2022年度)

八幡橋２ その他町道　八幡線 1974 16 2 鋼橋 下石字薬師原 2022 Ⅲ ●

新神才橋 その他町道　才ノ平古野線 1980 37.3 4.9 鋼橋 戸谷字才ノ平 2020 Ⅲ ●

海応寺橋 その他町道　海応寺線 1965 17.1 5.2 ＲＣ橋 海応寺字土井ヶ原 2020 Ⅲ ●

馬渡橋 その他町道　琴谷馬渡橋線 1964 10.8 6 ＲＣ橋 都志見字庄原 2019 Ⅲ ●

水根橋 その他町道　水根線 1966 7.8 5.2 ＲＣ橋 戸谷字石長原 2019 Ⅲ ●

神田橋 その他町道　久河内日浦線 1973 9.45 2.33 鋼橋 吉木 2022 Ⅱ ●

大筒下橋 その他町道　大筒戸谷線 1985 10.6 5 ＰＣ橋 都志見字上向 2019 Ⅰ ●

掛田2号橋 1級町道　船峠線 1987 3.48 10.5 BOX 志路原 2022 Ⅰ ●

掛田3号橋 1級町道　船峠線 1988 2.2 13.6 BOX 志路原 2022 Ⅰ ●

川崎橋３ その他町道　橋ヶ平川線 1936 16.5 5.05 ＲＣ橋 吉木字橋ヶ平 2020 Ⅲ ●

善徳橋 1級町道　小林川崎線 1993 9.1 10.5 BOX 長笹字善徳 2020 Ⅱ ●

河原田橋 その他町道　上石中央線 1997 13.5 4.8 ＰＣ橋 上石字河原田 2022 Ⅰ ●

大石橋 その他町道　土井大石線 1989 6.3 3.7 ＰＣ橋 都志見字菖蒲迫 2019 Ⅰ ●

沖縄手橋 その他町道　沖縄手線 1968 10 3.4 鋼橋 中原字二反田 2019 Ⅲ ●

無名橋410 1級町道　庄原中央線 1970 3 17.5 ＲＣ橋 都志見字庄原 2019 Ⅲ ●

新琴谷橋 1級町道　庄原中央線 1980 13.7 16.3 鋼橋 都志見字庄原 2021 Ⅱ ●

平成橋 その他町道　下阿坂都志見線 1993 21.8 6.2 ＰＣ橋 阿坂字中郷 2020 Ⅱ ●

蘇里橋 その他町道　蘇里線 1993 6.6 4.8 ＰＣ橋 都志見字蘇里 2019 Ⅰ ●

別府新橋 2級町道　別府落合峠線 1995 13.8 8.7 ＰＣ橋 今吉田字王地面 2022 Ⅱ ●

沖河内橋 その他町道　戸坂久河内線 1973 15.7 2.5 鋼橋 吉木字沖河内 2022 Ⅱ ●

夏焼橋 その他町道　戸坂日浦線 1975 16 3.1 鋼橋 吉木字夏焼 2020 Ⅰ ●

松崎橋 その他町道　下阿坂瀬山線 1983 7.5 5.7 ＰＣ橋 阿坂字河角 2019 Ⅱ ●

河角橋２ その他町道　河角線 1997 9 4.8 ＰＣ橋 阿坂 2022 Ⅰ ●

保原橋 2級町道　保原東郷線 1988 10.3 4.85 ＰＣ橋 阿坂字上原 2019 Ⅰ ●

松才橋 2級町道　志路原中線 1978 4.6 4.6 ＲＣ橋 志路原字打道 2019 Ⅰ ●

勘坂橋 その他町道　下阿坂瀬山線 1975 6.6 3 ＲＣ橋 都志見字橋詰 2019 Ⅰ ●

琴谷橋 1級町道　琴谷中央線 1981 7.4 16.3 ＰＣ橋 戸谷 2022 Ⅱ ●

市橋 その他町道　市弓場線 1969 15.1 3.6 鋼橋 吉木字市 2020 Ⅲ ●

千日橋 その他町道　千日開線 1984 6.3 3.7 ＰＣ橋 志路原字千日 2019 Ⅱ ●

新開橋 その他町道　千日開線 1974 10.3 2.4 鋼橋 志路原字千日 2019 Ⅲ ●

七の渡橋 その他町道　椎谷線 1969 13.1 7.4 ＲＣ橋 志路原字椎谷 2022 Ⅱ ●

西の谷橋 2級町道　移木西の谷線 1976 5.3 4.3 ＰＣ橋 戸谷字西ノ上 2019 Ⅱ ●

新広瀬橋 2級町道　水根大畠線 1997 21.7 4.8 ＰＣ橋 吉木字森中 2020 Ⅰ ●

酒森橋（上り線） その他町道　塩明谷線 1960 3 4.1 BOX 豊平町 2020 Ⅰ ●

酒森橋（下り線） その他町道　塩明谷線 1960 6 4 ＲＣ橋 豊平町 2020 Ⅱ ●
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