

生まれ変わる「大朝体育館」工事だより（第3号）

- 解体撤去工事ほぼ完了！（騒音でご迷惑お掛けしました。）




東面外観解体完了状況



西面外観解体完了状況



アリーナ東面解体完了状況



アリーナ西面解体完了状況



アリーナ南面解体完了状況



アリーナ北面解体完了状況

- 増築棟玄関部工事状況！



耐圧版完了状況

- ステージ屋根下改修状況！



耐震補強屋根ブレース施工状況

- 10月の工事予定

既存棟改修工事その他

平成29年9月30日 発行：北広島町

協力：（株）あい設計・芸北工業（株）